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Abstrakt 
 
Řešením této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu 
Víceúčelové sportovní haly Kojetín. Obsahuje ucelené části pro realizaci tohoto objektu. 
V projektu jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, 
technická zpráva, finanční plán, časový harmonogram, zásady organizace výstavby, 
rozpočet, údržba a životnost objektu, energetický štítek obálky budovy. 
 
Klíčová slova 
 
Stavebně technologický projekt, víceúčelová sportovní hala, postup výstavby, 
kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, časový plán, zařízení staveniště, 
autojeřáb, energetický štítek, opláštění, podlaha 
  
  
Abstract 
 
The solution of this Diploma thesis is a construction technological project of 
multipurpose sports hall Kojetín. It contains a comprehensive section for the 
implementation of this structure. Work in this technological project is included the 
following elements: inspection and test plan, technological standard, technical reports, 
the financial plan, the timetable, principles of organization development, budget, 
maintenance and service life, energy label of the building envelope. 
 
Keywords 
 
Construction technological project, multipurpose sports hall, construction process, 
inspection and test plan, technological standard, the timetable, site equipment, truck 
crane, energy label of the building envelope, cladding, floor 
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ÚVOD 
 
Tato diplomová práce je zaměřena na provedení stavebně technologického 
projektu víceúčelové sportovní haly Kojetín, v Kojetíně, ul. Hanusíkova, především 
o provedení objektu SO 01 sportovní hala se zázemím. Jedná se o novostavbu.  
V této práci je zejména zpracováno následující: technická zpráva, zařízení 
staveniště, plán kontrol KZP, technologické předpisy na vybrané etapy, časový a 
finanční plán. Dále potom bilance pracovníků a dopravní trasy. 
Další část této práce tvoří návod k údržbě a životnost objektu a výpočet prostupu 
tepla konstrukcí spolu s energetickým štítkem. 
Pro zpracování této diplomové práce jsem použil služby softwarových programů 
Contec, BUILDpower S společnosti RTS, a.s., ArchiCAD 18, Microsoft Word a 
Microsoft Excel. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KOJETÍN 
Místo stavby:    752 01 Kojetín 
Katastrální území:   667897 Kojetín 
Parcelní čísla:    7058 
Předmět dokumentace:  Novostavba víceúčelové sportovní haly 
Druh stavby:    Novostavba 
Stupeň projektu:   Dokumentace pro provádění stavby 
Pozemek:    Pozemek 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ 00304450 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
 28. října 1495, 738 01 Frýdek – Místek  
 IČ 45193584 
 Divize Uherské Hradiště 
 Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště 
b) hlavní projektant 
 Ing. Michal Ondroušek, č. evidence 1301964, obor autorizace – pozemní stavby 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Tato dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení je zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb (příloha č. 6) v platném znění. [1] 
Projektová dokumentace 
Dokumentace vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
vedená pod názvem „Víceúčelová sportovní hala Kojetín“, zpracoval Hutní Projekt 
Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, pod zakázkovým číslem 10130-002, datum 
12/2013. [1] 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Řešené území určené k novostavbě víceúčelové sportovní haly se nachází 
v Kojetíně, katastrální území Kojetín 667897, a to na parcelách č. 7058 a 655. Pozemek 
parcela č. 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje (Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje – Gymnázium Kojetín). Území budoucí stavby je ze severozápadní 
strany ohraničeno ulicí Hanusíkova, ze severovýchodní strany příjezdovou komunikací 
- ulice 6. května, z jihovýchodní strany ulicí Havlíčkova a z jihozápadní stany pozemky, 
na kterých se nachází mateřská školka. 
Jedná se o z části zastavěné území, příjezdová místní komunikace je situována 
ze severovýchodní strany území – ul. 6. května. Pozemek je rovinatý, z části zastavěny, 
bez vzrostlé zeleně a s malým množstvím náletové zeleně. Území není poddolováno. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba nezasahuje do žádných chráněných území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Pozemek stavby je součástí územního plánu města Kojetín, ve kterém je území 
stavby vedeno jako funkční plocha pro občanské vybavení. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Pozemek stavby je součástí územního plánu města Kojetín, ve kterém je území 
stavby vedeno jako funkční plocha pro občanské vybavení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. [1] 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených staveb 
Stavba splňuje všechny požadavky všech dotčených orgánů, jejich závazná 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitosti) 
Okres:       3808 Přerov 
Obec:       514055 Kojetín 
Katastrální území:     667897 Kojetín 
Mapový list:      DKM 
 
  Č. parcely Druh pozemku Vlastnické právo 
Pozemky stavby 7058 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Přípojky 
inženýrských sítí 
703 ostatní plocha Město Kojetín 
5739 ostatní plocha Město Kojetín 
5756/1 ostatní plocha Město Kojetín 
7058 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Pozemky sousedící 
se stavbou 
1851/1 zastavěná plocha Město Kojetín 
1851/2 zastavěná plocha Česká republika 
2460 zastavěná plocha Olomoucký kraj 
651/1 ostatní plocha Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
652 orná půda Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
653 orná půda Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
654 zahrada Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
655 ostatní plocha Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
5738/2 ostatní plocha Město Kojetín 
5739 ostatní plocha Město Kojetín 
5740 trvalý travnatý porost Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
5741/4 ostatní plocha Město Kojetín 
5754/5 ostatní plocha Město Kojetín 
5756/1 ostatní plocha Město Kojetín 
17 
 
5756/3 ostatní plocha Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
7187 ostatní plocha Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého 
Tabulka 1: Seznam pozemků a staveb [1] 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. [1] 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude využívána pro rekreaci a sportovní vyžití. [1] 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je stavbou trvalou. [1] 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není chráněna. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. [1] 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Stavba splňuje všechny požadavky všech dotčených orgánů, jejich závazná 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zázemí haly 
Délka přístavby zázemí 24,95 m 
Šířka přístavby zázemí 16,68 m 
Výška přístavby zázemí (od terénu) 4,30 m 
Zastavěná plocha 351,24 m2 
Obestavěný prostor 1510,32 m3 
Užitná plocha (plocha místnosti) 385, 38 m2 
Tabulka 2: Kapacity zázemí haly [1] 
Víceúčelová hala 
Délka víceúčelové haly 40,20 m 
Šířka víceúčelové haly 26,20 m 
Výška víceúčelové haly (od terénu) 11,47 – 13,06 m 
Zastavěná plocha 1053,24 m2 
Obestavěný prostor 13750,05 m3 
Užitná plocha (plocha haly) 1013,37 m2 
Tabulka 3: Kapacity víceúčelové haly [1] 
 
Souhrn 
Zastavěná plocha 1406 m2 
Obestavěný prostor 15262 m3 
Kapacita hlediště 83 návštěvníků 
Kapacita šaten 70 sportovců (35 ženy, 35 muži) 
Počet zaměstnanců 1 
Tabulka 4: Souhrn kapacit [1] 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
PLYN 
Plánovaná potřeba zemního plynu: 
- 1 x plynový zářič á 90 – 120 kW (á 13,64 m3/h) 
- 1 x plynový kondenzační kotel á 5,8 – 35 kW (á 3,10 m3/h) 
- Celkem 16,74 m3/h 
Odhadovaná roční potřeba zemního plynu v objektu víceúčelové haly sloužící 
k potřebě vytápění a ohřev TV činí cca 18,185 m3/rok, tj. 190,943 kWh/rok. [1] 
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Rozvodná soustava 
- 3 + PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V, TN-C, přívod NN 
- 3 + PEN + N, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S, rozvody NN [1] 
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Bilance odběru EE 
Spotřebič Pi [kW] beta Pm [kW] lm [A] 
Osvětlení 15,40 0,80 12,32 17,60 
ZTI 3,00 0,50 1,50 2,20 
Vytápění 2,00 0,70 1,40 2,00 
VZT 5,23 0,90 4,71 6,73 
CELKEM 25,63  19,93 28,53 
Tabulka 5: Bilance odběru elektrické energie [1] 
Měření spotřeby EE 
Měření spotřeby elektrické energie se bude provádět v typovém elektroměrovém 
rozvaděči umístěném na fasádě objektu. 
Roční spotřeba EE bude odborným odhadem 
19,93 kW x 8 hod x 250 dní = 39,86 MWh/rok [1] 
BILANCE A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 
Zemní plyn    175,4 MWh/rok   631,6 GJ/rok 
Elektrická energie   39,86 MWh/rok   143,5 GJ/rok 
Celková roční spotřeba:  215,26 MWh/rok   775,1 GJ/rok 
Třída energetické náročnosti budov – C [1] 
VODA 
Bilance potřeby pitné vody 
Tělocvična s WC, umyvadlem a s možností sprchování teplou vodou 
- 20 osob  á 20 m3/osoba/rok 400 m3/rok  1 096 l/den 
Na jednoho diváka WC, umyvadlo 
- 10 osob á 1 m3/osoba/rok 10 m3/rok  27 l/den  
Specifická denní potřeba vody:     Qd = 1 123 l/den 
 Roční potřeba celkem:   410 m3/rok 
 Roční potřeba cca:    1,12 m3/den 
Max denní potřeba pitné vody: 
 Qm = Qp x kd = 1,12 x 1,5 = 1,68 m3/den 
Max hodinová potřeba pitné vody: 
 Qh = (Qm x kh) / 24 = (1,68 x 1,8) / 24 = 0,126 m3/hod = 0,035 l/s 
Špičková potřeba pitné vody: 
 Qš = (1 123 x 0,7) / 1 800 = 0,44 l/s 
Výpočtový průtok: 
 QD = Σφ x QAi x ni = 3,03 l/s [1] 
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Vnitřní požární voda 
Pro požární ochranu budou sloužit 2 ks požárního nástěnného hydrantu s tvarově 
stálou hadicí D25/30, a to jeden v prostoru zázemí haly a jeden v prostoru víceúčelové 
haly. 
Bilance splaškových odpadních vod 
Je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely: 
- Qspl = 0,84 m3/den = 0,04 m3/hod = 306 m3/rok [1] 
Bilance dešťových vod 
Povrchová úprava plochy Intenzita deště i (l/s) 
Souč. 
odtoku Ψ 
Plocha 
m2 
Navrhovaný průtok 
l/s 
Zastavěné plochy – střechy 162 1,00 1 410 22,8 
Těžce propustné plochy – 
beton 162 0,90 0 0,0 
Lehce propustné plochy – 
dlažba 162 0,75 0 0,0 
Plochy kryté vegetací – 
zatravnění 162 0,10 0 0,0 
Celkem   1 410 22,8 
Tabulka 6: Množství odvodňovaných vod [1] 
 
Povrchová úprava plochy Roční úhrn 
srážek mm 
Souč. 
odtoku Ψ 
Plocha 
m2 
Roční odtok 
m3/rok 
Zastavěné plochy – střechy 654 1,00 1 410 922,1 
Těžce propustné plochy – 
asfalt 654 0,90 0 0,0 
Lehce propustné plochy – 
dlažba 654 0,60 0 0,0 
Plochy kryté vegetací – 
zimní období 422 0,15 0 0,0 
Plochy kryté vegetací – 
letní období 232 0,013 0 0,0 
Celkem   1 410 922,1 
Tabulka 7: Roční odtok dešťových vod [1] 
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vlivy na půdu 
Žádné negativní dopady na půdy, jak stavbou, tak provozem, nejsou. K erozi půdy 
nedochází. 
Vlivy na ovzduší 
Žádné negativní dopady na ovzduší, jak stavbou, tak provozem, nejsou. K ohrožení 
nedochází. 
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Vlivy na vody 
Nejsou. 
Odpady 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující 
tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skladováním (1), recyklací 
či regenerací či jiným druhotným využitím (2), spalováním (3). [1] 
Kód Kat. Název a druh odpadu Způsob nakládání 
170101 O Beton 1, 2 
170102 O Cihly 1, 2 
170201 O Dřevo 3 
170202 O Sklo 2 
170203 O Plasty 2 
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 1, 2 
170405 O Železo a ocel 2 
170411 O Kabely neuvedené pod č. 170410 1, 2, 3 
170903 N Jiné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky 1, 2 
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 1, 2 
Tabulka 8: Katalog odpadů vznikajících při výstavbě [1] 
Odpady vznikající při provozu: 
Odpady vznikající při provozu budou směsný komunální odpad. Odpady jsou 
shromažďovány pouze krátkodobě, před jejich odvozem. Odpady budou prostřednictvím 
oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. 
Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona 
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [1] 
Kód Kat. Název a druh odpadu Způsob nakládání 
200101 O Papír a lepenka 2 
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 
200201 O Biologicky rozložitelný odpad 4 
200301 O Směsný komunální odpad 1, 3 
Tabulka 9: Katalog odpadů vznikajících při provozu [1] 
Hluk, vibrace a záření 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla, 
autojeřáby apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze 
po omezenou krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
Ostatní 
Stavba nebude mít vliv na flóru a faunu. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Dokumentace provádění stavby    03/2015 
Výběr dodavatele      04/2015 
Zahájení výstavby      04/2015 
Ukončení výstavby      04/2016 
Zkušební provoz      nepředpokládá se 
Kolaudace       05/2016 
Předpokládaná lhůta výstavby 13 měsíců. 
Popis postupu výstavby 
Výstavba započne vybudováním objektů ZS (příjezdová komunikace, buňkoviště, 
oplocení, apod.) včetně jeho napojení na energie. Poté následují přípravné práce 
(vytyčení, apod.) a zemní práce (sejmutí ornice, výkopy). Následuje betonáž 
základových konstrukcí a pilot, poté práce hrubé stavby (zdění, montáž haly, opláštění, 
zastřešení,…) Posledním krokem je provedení dokončujících prací (omítky, 
podlahy,…), zpevněné plochy a konečné terénní úpravy. 
Při výstavbě je nutno respektovat stávající podzemní sítě. 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
SO01 SPORTOVNÍ HALA 
SO02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
SO03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO04 STL PŘÍPOJKA PLYNU 
SO05 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN 
SO06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly ve městě Kojetín, katastrální 
území Kojetín 667897. Budoucí stavba je ohraničena ulicí Hanusíkova ze severozápadní 
strany, ulicí 6. Května ze severovýchodní strany, ulicí Havlíčkova z jihovýchodní strany 
a z jihozápadní strany pozemkem mateřské školy. 
Hlavní vstup do víceúčelové haly je situován z jihovýchodní strany, vedlejší (únikový 
východ – vstup) je situován z jihozápadní strany. Hlavní i vedlejší vstup navazuje 
na chodník probíhající kolem pozemku, určeném k výstavbě víceúčelové haly. 
Za hlavním vstupem do objektu se nachází zázemí haly s hygienickými prostory, 
na které dále navazuje prostor víceúčelové haly. Jedná se o z části zastavěné území, 
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příjezdová místní komunikace je situována ze severovýchodní strany území – 
ul. 6. května. Pozemek je rovinatý, z části zastavěny, bez vzrostlé zeleně a s malým 
množstvím náletové zeleně. Území není poddolováno. [2] 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geodetické zaměření 
Bylo provedeno geodetické vytyčení pozemku. Žádné průzkumy prováděny nebyly. 
Radonový průzkum 
Nebylo provedeno žádné měření na zjištění pronikání radonu z půdního podloží. 
Dle mapy radonového rizika v ČR se staveniště nachází v lokalitě nízkého až středního 
radonového rizika. Návrh proto počítá se středním radonovým indexem pozemku. 
Provedení protiradonové izolace se bude řídit příslušnými normami a vyhláškami. 
Hydrogeologický průzkum 
Hydrogeologický průzkum byl proveden. Základová půda je tvořena 1 – 1,5 m 
mocnou vrstvou zahliněných štěrků, ty jsou překryty vrstvou písčito – jílovitých hlín. 
Povrch území je zarovnán a mírně zvýšen nejrůznějšími navážkami. 
Dle ČSN 73 1001 je tabulková výpočtová únosnost této zeminy Rdt = 180 – 295 kPa. 
Hladina podzemní vody se nachází v ustálené výšce 1,3 – 1,7 m pod povrchem 
půdy. Dle ČSN 73 1215 a měření podzemní vody vyplývá jako slabě agresivní, 
vyžadující primární ochranu základů 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná pásma 
Stavba nezasahuje do chráněných pásem. 
Chráněná území 
Stavba nezasahuje do chráněných území. 
Pásma hygienické ochrany 
Stavba nezasahuje do pásem hygienické ochrany. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Záplavové území 
Území není v záplavovém území. 
Poddolované území 
Území není poddolováno. 
Sesuvy půdy 
Nebezpečí od sesuvu půdy nehrozí. 
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Seizmicita 
Stavba ani její okolí se nenachází na území se seizmicitní činností. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle §11 zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Jsou stanoveny přepravní trasy pro dopravu jak materiálu, tak odpadu včetně 
příjezdu na staveniště, zamezí se zvýšenému hluku a prašnosti na staveništi i podél 
přepravních tras. [2] 
Z důvodu minimálního záboru plochy staveniště je omezeno skladování a 
deponování volně ložených prašných materiálů na technologické minimum. 
Veškerá stavební mechanizace bude kontrolována a bude v dobrém technickém 
stavu. 
Negativní vlivy budou eliminovány. 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které 
by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a 
území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. [2] 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Bude provedena demolice stávajících asfaltových zpevněných ploch (hříště), které 
se nachází v místě budoucí stavby, dále bude odstraněna část zpevněné plochy 
(chodníku), který probíhá přes území budoucí stavby, včetně obrubníků. Demontováno 
bude veřejné osvětlení v místě budoucí stavby a také budou odstraněny vzrostlé keře a 
náletová zeleň v dotčeném území. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
Nejsou. 
 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): 
Přístup do víceúčelové haly je z veřejné komunikace (ul. Hanusíkova a ul. 6. Května) 
přes veřejný chodník probíhající kolem pozemku. Hlavní vstup do objektu se nachází 
na jihovýchodní fasádě. Pro parkování návštěvníků víceúčelové haly nejsou navrženy 
25 
 
nové parkovací plochy. Pro tento účel slouží stávající parkoviště a zpevněné plochy 
v blízkosti budoucího objektu, které jsou v dostatečné kapacitě. U Hlavního vstupu 
do objektu budou zajištěny stojany pro kola. 
Objekt víceúčelové haly se zázemím bude nově napojen na, vodovod, kanalizaci, 
plyn a NN. Veškeré přípojky a napojení na technickou infrastrukturu jsou řešeny 
v rámci samostatných objektů (SO02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, SO03 VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKA, SO04 STL PŘÍPOJKA PLYNU, SO05 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN a SO06 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ). [2] 
 
i) Věcné s časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby 
a) Funkční náplň stavby: 
Sportovní hala je navržena pro nejrůznější sportovní odvětví pro obyvatele města 
Kojetín a z nejbližšího okolí. Sportovní hala je navržena jako moderní a s použitím 
nejnovějších materiálů a technologií. 
Víceúčelová sportovní hala je polohou navržena na volném, rovinném pozemku 
ve smíšené zástavbě, kterou tvoří budovy občanské i individuální výstavby (mateřská 
škola, gymnázium, RD, budova zdravotního střediska). Hraničním faktorem umístění 
stavby je situace heliportu, který má určité odstupové ochranné pásmo s přístupovou 
cestou. 
Stavba je tvořena dvěma celky. Prvním je vstupní objekt zázemí haly v tradičním 
zděném systému. Druhým je dominantní objekt samotné haly s nosnou ocelovou 
konstrukcí. 
 
b) Základní kapacity funkčních jednotek: 
Viz bod A.4 Údaje o stavbě, tabulka 2, 3, 4. 
 
c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi: 
Odpady vznikající při výstavbě 
Odpady vznikající při výstavbě a provozu, jsou odpady známé. Se všemi odpady 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a 
území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující 
tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), 
recyklací či regenerací či jiným druhotným využitím (2). [2] 
Odpady vznikající při výstavbě viz bod A.4 Údaje o stavbě, tabulka 8. 
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Odpady vznikající při výstavbě 
Odpady vznikající při provozu viz bod A.4 Údaje o stavbě, tabulka 9. 
Hospodaření s odpady vznikající při provozu je stávající. Odpady jsou 
shromažďovány pouze krátkodobě, před jejich odvozem. Odpady budou prostřednictvím 
oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Je 
zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č. 185/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. [2] 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Dominantní objekt haly bude hrát významnou architektonickou a orientační roli 
v blízkém okolí stavby. Po urbanistické stránce bude víceúčelová sportovní hala 
začleněna do území. 
  
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Jednopodlažní objekt zázemí haly je navržen v tradičním zděném systému 
s použitím hliníkových skleněných výplní dle požadavku otvíravých, či pevných. 
Pohledové stěny exteriéru budou tvořeny hladkou strukturovanou omítkou. Zastřešení 
objektu bude provedeno plochou střechou s teplenou izolací a vrchní hydroizolační 
fóliovou izolací. 
Hlavní objekt sportovní haly je navržen jako ocelová nosná konstrukce s opláštěním 
pomocí sendvičových panelů. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Netýká se stavby. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaná stavba je řešena dle platných zákonů a vyhlášek, zejména 
vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. 
Všechny přístupy, vstupy a komunikace jsou řešeny bezbariérově. 
V objektu zázemí je umístěno WC pro osoby s tělesným postižením odděleně 
pro muže i ženy. V prostoru umýváren (odděleně pro muže a ženy) je umístěn 
sprchovací kout pro osoby s tělesným postižením. 
Přístupové plochy jsou opatřeny vodícími liniemi. [2] 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Technické zabezpečení provozu zařízení stavby 
Provozovatel stavby a souvisejících provozně-technologických souborů (VZT, 
potrubní rozvody aj.), je povinen udržovat celý tento systém v dobrém technickém stavu, 
který neohrožuje zaměstnance či jiné osoby na zdraví a životě, ve stavu neohrožujícím 
ani jiná pracoviště a TZ, jež jsou součástí areálu. [2] 
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Provozovatel odpovídá za zhotovení všech revizních zkoušek a v daných termínech. 
Organizační zabezpečení provozu stavby 
Dále je provozovatel stavby povinen za dodržování bezpečného provozu 
svých zaměstnanců (zaměstnanci musí dodržovat platné bezpečnostní a požární 
předpisy, dále vnitřní předpisy a pokyny) 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
SO01 SPORTOVNÍ HALA 
Architektonicko-stavební řešení 
Projektová dokumentace řeší víceúčelovou sportovní halu, která svým prostorovým 
i provozním řešením bude nabízet návštěvníkům z města Kojetína a z okolních obcí a 
měst sportovní a zábavní využití. [2] 
Víceúčelová sportovní hala je navržena na volném, rovinném pozemku ve smíšené 
zástavbě. Okolní zástavbu vytváří objekty občanské i individuální výstavby (mateřská 
škola, gymnázium, RD, objekt zdravotnického střediska). Hraničním faktorem stavby je 
situace heliportu, který má určité odstupové, ochranné pásmo s přístupovou cestou. 
Objekt je navržen s hlavním vstupem pro návštěvníky od budovy gymnázia a 
zdravotního střediska. Na ulici Hanusíkova, lemující ze severozápadní strany dotčený 
pozemek určený k výstavbě víceúčelové haly, se nachází stávající parkovací stání 
pro potřeby sportovní haly. 
Dispoziční řešení 
Stavba je tvořena dvěma celky. Prvním je vstupní objekt zázemí haly v tradičním 
zděném systému. Druhým je dominantní objekt samotné haly s nosnou ocelovou 
konstrukcí. 
Zázemí haly, které tvoří vstupní objekt, tvoří recepce, oddílné šatny pro muže a 
ženy, které dispozičně navazují na halu, s dostatečně nadimenzovanými umývárnami. 
Za prostorem recepce je umístěn příruční sklad, WC pro ZTP, WC personálu a úklidová 
místnost. V ústí napojení vstupní a šatnové části do prostoru multifunkční haly jsou 
navrženy toalety pro návštěvníky. 
Samostatnou část zázemí sportovní haly tvoří nářaďovna s technickou místností, 
které jsou přímo napojeny na sportovní halu. 
Samotná hala je navržena tak, aby v ní bylo možné odehrát všechny požadované 
sporty. Půdorysný rozměr vychází z velikosti potřebných pro florbalové hřiště a výška 
z požadavků pro tenis. Okolo hracích ploch jsou navrženy min. dostatečné odstupy. 
Ochoz okolo stěny se vstupy do nářaďovny a k šatnám je navržen širší pro možnost 
situování skládacích tribun pro max. 83 návštěvníků. [2] 
 
  
28 
 
Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Přístupové komunikace do objektu a pohyb po budově jsou řešeny bezbariérově. 
Veškeré komunikační prostory jsou řešeny bezbariérově včetně přístupu na hrací 
plochu, šatny, sprchy a 2 WC (muži, ženy) budou řešeny pro použití osob ZTP. Těmito 
úpravami bude zabezpečena možnost využití všech prostor osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Zdravotně technické instalace 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace řeší odvod odpadních vod ze zařizovacích předmětů 
přes navrhovanou přípojku do navrhované kanalizace u tohoto objektu. Ležaté trasy 
splaškové kanalizace se zhotoví o průměru DN100 v podélném sklonu min. 2%. Ležatá 
kanalizace bude provedena z plastového potrubí pro splaškovou kanalizaci z PVC KG. 
Kanalizační systém je řešen jako jednotný a budou do něj odváděny i dešťové vody 
ze střechy haly a zázemí haly. 
Počet a umístění zařizovacích předmětů je patrné z výkresové dokumentace. 
Vnitřní vodovod 
Zásobování vodou navrhované sportovní haly bude z místa navrhované přípojky 
vodovodu, která bude vyvedena v místnosti šatny žen, a dále přes vnitřní rozvod vody 
pro objekt sportovní haly. 
Ohřev teplé vody bude zajištěn plynovým kondenzačním kotlem se stacionárním 
zásobníkem teplé vody o objemu 400 litrů. 
Nově navrhovaný vnitřní rozvod vody bude proveden z trub ocelových závitových 
pozinkovaných (rozvod požární vody) a trub plastických PPR PN16 (potrubí teplé a 
studené vody). 
Všechny materiály a spoje musí být provedeny z materiálu s hygienickým atestem 
pro dopravu pitné vody. 
Zařizovací předměty se navrhují standardní. Výtokové baterie budou pákové 
v chromovém provedení. 
Rozvody požární vody 
Vnitřní odběrná místa požární vody se budou nacházet v místě vstupní haly 
(recepce) a v prostoru haly. V těchto místech je navržen nástěnný požární hydrant 
s tvarově stálou hadicí dlouhou 30 m o průměru 25 mm s uzavíratelnou proudnicí. 
Hadicový systém musí být trvale pod tlakem a okamžitě dostupnou plynulou dodávkou 
vody. Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. V odběrním místě bude minimální 
průtok 0,3 l/s při tlaku 0,2 Mpa na nejzazším místě, dtto na vodovodní přípojce 
i ve vodoměru. 
Vytápění 
Vytápění sportovní haly je navrženo s instalací plynového infrazářiče o délce 30 m a 
výkonu 90 – 120 kW. Tento zářič bude umístěn pod stropní konstrukcí. 
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Vytápění prostorů zázemí haly je navrženo teplovodní soustavou. Zdrojem tepla 
pro vytápění a přípravu TV je navržen plynový kondenzační kotel o max. výkonu 
35 kW (výkon je plynule modulovaný v rozsahu 5,8 – 35 kW). 
Pro otopnou plochu bude použito deskových těles, v provedení s integrovaným 
ventilem. Ve sprchách se jako otopných těles použije koupelnových otopných žebříků. 
Potřeba tepla: 
- teplovodní vytápění       16 kW 
- příprava teplé vody (max. hodnota. nesouč. s vytápěním)  32 kW 
- vytápění a větrání s nucenou výměnou vzduchu sálu  96 kW [2] 
Vzduchotechnické zařízení 
Sportovní hala je navržena s prostorem pro diváky, ale není přirozeně větratelná. 
Proto je navrženo nucené větrání haly s využitím směšování venkovního a cirkulačního 
vzduchu. 
Pro šatny a umývárny je navrženo nucené větrání rekuperační jednotkou, 
pro hygienické zařízení je navrženo podtlakové nucené větrání. Výměna vzduchu je 
navržena dle charakteru místnosti a jeho využití. 
Hygienické zařízení jsou větrány dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI. [2] 
Množství odváděného vzduchu: 
- WC      50 m3/h 
- pisoár      25 m3/h 
- umývadlo, výlevka    30 m3/h 
- sprcha     50 m3/h 
- šatní místo     20 m3/h [2] 
Silnoproudá elektrotechnika 
Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem 
19,93 kW x 8 hod x 250 dní = 39,86 MWh/rok [2] 
Rozvody elektra jsou navrženy z kabelů CYKY, vedených pod omítkou, v trubkách a 
lištách ve strojovnách. Hlavní rozvaděč bude umístěn uvnitř objektu zázemí haly. Bude 
připojen kabelem CYKY 4Bx16 z elektroměrového rozvaděče na fasádě objektu. 
Z hlavního rozvaděče budou připojeny všechny rozvody v objektu. Světelné rozvody 
budou provedeny převážně kabely CYKY 3Cx1,5. Zásuvkové rozvody budou provedeny 
kabely CYKY 3Cx2,5. [2] 
Umělé osvětlení 
Budou použity svítidla se zářivkovými zdroji. Ve vybraných svítidlech, viz legenda 
svítidel, budou osazené měničem s akumulátorem zajišťující nouzové osvětlení po dobu 
3 hodiny. 
Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Cx1,5; pod omítkou nebo 
na příchytkách v tělocvičně. 
Svítidla budou osazena na stěnách, přisazena na stropě, zavěšena na řetízcích nebo 
osazena na nosném laně. Vypínače a ovladače budou umístěny ve výšce 1200 mm. 
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Nouzové osvětlení 
Bude zřízeno zejména na chráněných únikových cestách.  
Hromosvod 
Objekt bude opatřen ochranou před bleskem pomocí jímací soustava z pozinkované 
oceli. 
Slaboproudá elektrotechnika 
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 
Zabezpečení objektu prostorovou ochranou pomocí infrapasivních detektorů 
pohybu. 
Ústředna EZS přijímá a vyhodnocuje signály od jednotlivých detektorů a 
vyhodnocuje tyto stavy. 
Signalizace poplachu 
U ústředny bude umístěn GSM komunikátor, který bude informovat o stavu 
v objektu určené osoby a také jim bude podávat zprávy o poplachu pomocí sítě 
mobilního operátora. 
Internet 
Na střeše bude instalována Wi-fi anténa, z které bude veden signál kabelem 
do routeru umístěného v zázemí haly. Z něj budou připojeny 2 ks datových zásuvek. 
Plynová odběrná zařízení 
Potrubní rozvody vnitřního NTL plynovodu budou vedeny k jednotlivým odběrným 
místům, plynových spotřebičům. 
Po tlakové zkoušce těsnosti bude rozvodní potrubí opatřeno 2x syntetickým a 2x 
emailovým nátěrem. Plynoměr bude osazen na fasádě objektu zázemí haly. 
SO02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
Do přípojky jednotné kanalizace budou odváděny jak splaškové odpadní vody 
od sociálních zařízení z navrhovaného objektu víceúčelové haly, tak dešťové odpadní 
vody ze střechy objektu. 
Tato nová přípojka jednotné kanalizace o průměru DN 200 bude napojena 
do stávající veřejné jednotné kanalizace o průměru DN 400, která prochází 
v nezpevněné ploše podél stávající místní komunikace v ul. Hanusíkova poblíž 
navrhovaného objektu novostavby víceúčelové haly. 
Na trase přípojky jednotné kanalizace je navržena nová revizní šachta 
prefabrikovaná Š2 o DN 1000/DN 150-200. 
Délka přípojky činí 15,6 m. 
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SO03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Nově navržená přípojka vodovodu o průměru DN 50 bude napojena na stávající 
veřejný vodovod z trub litinových DN 80, který prochází ve zpevněné ploše pod místní 
komunikací poblíž navrhovaného objektu novostavby víceúčelové haly. 
Přípojka je navržena z trub polyetylenových PE 100. 
Vodoměrná šachta je navržena plastová nesamonosná, určená k obetonování, 
o vnitřních rozměrech 1500/900/1500 mm. Šachta musí být opatřena žebříkem nebo 
schůdky, poklopem a vodotěsnými prostupy.  
Pokud se bude v objektu vyskytovat další zdroj pitné vody (studna), nesmí být 
propojen s potrubím navrhované přípojky vody. 
Délka přípojky činí 25,4 m. 
SO04 STL PŘÍPOJKA PLYNU 
Nově navrhovaná STL přípojka plynu o průměru DN 25 bude napojena na stávající 
veřejný STL plynovod o průměru DN 80/100,0-300,0 kPa, který prochází v zeleném 
pásu poblíž objektu novostavby víceúčelové haly v souběhu s místní komunikací. 
Přípojka bude ukončena fakturačním měřením v plynoměrné skříni, o vnitřních 
rozměrech 1000 x 1000 x 400 mm. 
Délka přípojky činí 26,8 m. 
SO05 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN 
Připojení sportovní haly bude provedeno kabelem CYKY 4Bx25 ze stávající 
venkovní sítě NN. Kabel bude chráněn trubkou PE 63. 
Elektroměrový rozvaděč bude osazen na fasádě objektu. Z elektroměrového 
rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx16 připojený hlavní rozvaděč haly, osazený 
ve vstupní chodbě do haly. Z tohoto rozvaděče pak bude proveden další rozvod EE 
objektu SO01. 
Délka přípojky činí 111 m. 
SO06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Veřejné osvětlení bude provedeno pomocí stožárů délky 6 m se svítidly 70 W, které 
jsou navrženy ve vzdálenosti cca 20 m od sebe. 
Napojení veřejného osvětlení vychází ze stávajícího stožáru VO a ukončení 
na stávající kabel severně od vstupu do haly, kde je osazen nový stožár. 
Součástí tohoto objektu je demontáž stávajících stožárů, které brání výstavbě nové 
haly. Jedná se o 4 ks světlených bodů. 
Stožáry budou osazeny v betonové patce 600/600/1200 cm. 
Délka kabelu veřejného osvětlení činí 78 m a je osazeno celkem 5 ks světelných 
stožárů.  
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SO07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V rámci objektu bude provedena demolice stávajících asfaltových zpevněných ploch 
(hříště), které se nachází v místě budoucí stavby, dále bude odstraněna část zpevněné 
plochy (chodníku), který probíhá přes území budoucí stavby, včetně obrubníků. Budou 
také odstraněny vzrostlé keře a náletová zeleň v dotčeném území. 
Bude provedena skrývka ornice v místech nezpevněných ploch, která bude 
ponechána na staveništi pro zpětné terénní úpravy kolem budoucí stavby. 
V rámci zařízení staveniště bude provedeno dočasné zpevnění příjezdové cesty 
na stavbu. Toto zpevnění bude provedeno navážkou. Povrch – živičný recyklát. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy jsou navrženy jako pochůzné a budou provedeny ze zámkové 
dlažby velikosti 200 x 100 mm a tl. 60 mm, barvy cihlově červené, co nejbližší barvě 
stávající dlažby chodníků. Dlažba bude dlážděna do lože ze štěrkodrtě. Plochy budou 
lemovány betonovými obrubníky o délce 1000 mm a tl. 60 mm. 
Zpevněné plochy a chodníky jsou spádovány do okolních zelených ploch. 
Terénní úpravy 
Jedná se o zásypy, dorovnání úrovně terénu k novým zpevněným plochám a 
srovnání terénu kolem objektu. 
Tyto plochy a ostatní plochy zbavené stavebních zbytků budou osety travním 
semenem. Před zahájením prací osetí budou tyto plochy ošetřeny přípravkem 
pro likvidaci plevelů. 
B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz dokumentace stavby. 
B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 
Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, 
jakož i navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona 
č. 406/2000 o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace odpovídá vyhlášce č.193/2007 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu, v platném znění. 
Tato stavba byla posuzována z hlediska energetické náročnosti budov dle vyhlášky 
č. 272/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla 
v budovách, v platném znění. [2] 
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B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky pracovní, komunální 
a)Hygiena 
Osvětlení 
Součástí silnoproudých elektrických rozvodů. 
Prostorové požadavky na pracoviště 
Světlá výška všech místností je dána ve výkresové části. 
Minimální světlá výška v prostoru zázemí haly je 3,000 m. Minimální světlá výška 
v prostoru haly bude 10,040 m – 11,480 m (výšky u hlavních sloupů). 
Sanitární zařízení 
Počet pracovníků – 1 zaměstnanec. Ten bude mít svou šatnu v prostoru skladu, který 
je propojen s prostorem recepce. Zde bude mít 1 skříňku pro uložení osobních věcí. 
Z prostoru skladu je rovněž přístupen prostor hygienického zázemí. 
Recepce 
V recepci se bude prodávat pouze balený sortiment v podobě balených cukrovinek 
nápojů apod. Pro tyto účely bude v prostoru skladu u propojovacích dveří z recepce 
do skladu, umístěno umývadlo na mytí rukou s přívodem teplé a studené vody. [2] 
Provozní doba 
S provozní dobou se počítá ve všedních dnech od 8:00 do 16:00 hod (pro školy) a 
od 16:00 do 20:00 hod (pro veřejnost). O víkendech se počítá s otevírací dobou 
pro veřejnost od 8:00 do 22:00 hod. 
Umývárny a sprchy – sportovci 
 Sedadla Pisoáry Umyvadla Sprchy 
WC muži 1 ks 1 ks 2 ks  
Umývárna muži   4 ks 4 ks 
WC ženy 2 ks  2 ks  
Umývárna ženy   4 ks 4 ks 
WC, sprcha OTP – muži 1 ks  1 ks 1 ks 
WC, sprcha OTP – ženy 1 ks  1 ks 1 ks 
Tabulka 10: Umývárny a sprchy – sportovci [2] 
Úklidové místnosti 
V objektu zázemí haly je umístěna jedna úklidová komora. 
 
b) Ochrana zdraví 
Ochrana proti chemickým vlivům a při práci s chemikáliemi 
Nepředpokládá se. 
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Ochrana proti prachu 
Zvýšená prašnost může vznikat pouze při výstavbě objektu. Tato prašnost bude 
v co největší míře omezována. Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. 
Ochrana proti hluku, vibracím a záření 
Zvýšená hluková zátěž může nastat jen při výstavbě objektu, a to hlavně stavebními 
mechanizmy. Tato zátěž však bude působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a 
lze ji hodnotit jako nepodstatnou. Vlastní objekt nadměrným hlukem okolí stavby 
nezatěžuje. 
Vytápění 
Hala je vytápěna pomocí plynového infrazářiče. Zázemí haly je vytápěno teplovodní 
soustavou. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je plynový kondenzační kotel. 
Větrání 
Navrženo je nucené rovnotlaké větrání haly s využitím směšování venkovního a 
cirkulačního vzduchu. 
Vzduchové množství je navrženo dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI a 
dle využití místností. Mikroklima v místnostech bude zajišťovat vzduchotechnická 
rekuperační a větrací jednotka. 
Předpokládá se trvalé větrání na snížený výkon, v době provozu na jmenovitý 
vzduchový výkon. [2] 
Osvětlení 
Prostory jsou osvětleny umělým osvětlením. Jsou použita svítidla se žárovkovými 
i zářivkovými zdroji. 
Ve vybraných svítidlech budou osazené měničem s akumulátorem zajišťující nouzové 
osvětlení po dobu 3 hodiny. [2] 
 
c) Ochrana životního prostředí 
Půda 
Žádné negativní dopady na půdy, jak stavbou, tak provozem, nejsou. K erozi půdy 
nedochází. 
Vliv na ovzduší 
Žádné negativní dopady na ovzduší, jak stavbou, tak provozem, nejsou. K ohrožení 
nedochází. 
Vliv na vody 
Nejsou. 
Odpady 
Viz část B.2.1 Účel užívání stavby, oddíl – Maximální produkovaná množství a 
druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
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Hluk, vibrace a záření 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla, 
autojeřáby apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze 
po omezenou krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
Ostatní 
Stavba nebude mít vliv na flóru a faunu. 
B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Radon, důlní plyny 
Nebylo provedeno žádné měření na zjištění pronikání radonu z půdního podloží. 
Dle mapy radonového rizika v ČR se staveniště nachází v lokalitě nízkého až středního 
radonového rizika. Návrh proto počítá se středním radonovým indexem pozemku. 
Provedení protiradonové izolace se bude řídit příslušnými normami a vyhláškami. 
Agresivní podzemní vody 
Nejsou. 
Záplavové území 
Území není v záplavovém území. 
Seizmicita 
Stavba ani její okolí se nenachází na území se seizmicitní činností. 
Poddolování 
Území není poddolováno. 
Povodně 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území. 
Sesuvy půdy 
Nebezpečí od sesuvu půdy nehrozí. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt víceúčelové haly se zázemím bude nově napojen na, vodovod, kanalizaci, 
plyn a NN. Veškeré přípojky a napojení na technickou infrastrukturu jsou řešeny 
v rámci samostatných objektů (SO02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, SO03 VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKA, SO04 STL PŘÍPOJKA PLYNU, SO05 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN a SO06 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ). [2] 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Přístup do víceúčelové haly je z veřejné komunikace (ul. Hanusíkova a ul. 6. Května) 
přes veřejný chodník probíhající kolem pozemku. Hlavní vstup do objektu se nachází 
na jihovýchodní fasádě. Pro parkování návštěvníků víceúčelové haly nejsou navrženy 
36 
 
nové parkovací plochy. Pro tento účel slouží stávající parkoviště a zpevněné plochy 
v blízkosti budoucího objektu, které jsou v dostatečné kapacitě. U hlavního vstupu 
do objektu budou zajištěny stojany pro kola. [2] 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Výpočet parkovacích a odstavných stání: 
- Počet návštěvníků – 83 
- Počet sportovců – 70 
- Celkem = 153 
- Parkovací stání … Po = 1 stání /10-12 návštěvníků 
- Součinitel vlivu stupně automobilizace – ka = 1,00 
- Součinitel redukce počtu stání – kp = 0,8 (do 50 tis. obyv., dobrá dostupnost) 
- N = Oo x ka + Po x ka x kp 
- N = 153/10 x 1,00 x 0,8 = 12,24 
- Celkový počet stání – 12,24 (zaokrouhleno směrem dolů) = 12 stání 
- Minimálně 2 stání budou vyhrazeny pro ZTP vč. dopravního značení 
V současné době se v blízkosti navrhované stavby nachází volné stávající parkovací 
stání – 2 x 15 míst. Z tohoto počtu bude pro potřeby víceúčelové sportovní haly 
využíváno 12 parkovacích míst. [2] 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
V rámci objektu bude provedena demolice stávajících asfaltových zpevněných ploch 
(hříště), které se nachází v místě budoucí stavby, dále bude odstraněna část zpevněné 
plochy (chodníku), který probíhá přes území budoucí stavby, včetně obrubníků. 
Demontováno bude veřejné osvětlení v místě budoucí stavby a také budou odstraněny 
vzrostlé keře a náletová zeleň v dotčeném území. 
Bude provedena skrývka ornice v místech nezpevněných ploch, která bude 
ponechána na staveništi pro zpětné terénní úpravy kolem budoucí stavby. 
V rámci zařízení staveniště bude provedeno dočasné zpevnění příjezdové cesty 
na stavbu. Toto zpevnění bude provedeno navážkou. Povrch – živičný recyklát. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽP A JEHO OCHRANA 
Viz kapitola B.2.10 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Požární bezpečnost – viz dokumentace stavby. Na stavbu nejsou kladeny nároky 
z hlediska ochrany obyvatelstva. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Viz Technická zpráva zařízení staveniště tohoto stavebně technologického projektu.
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1. SITUACE 
 
Výkres č. 1 – Situace je uveden v příloze č. 1 této diplomové práce. 
 
2. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
 
Výkres č. 2 – Situace širších dopravních vztahů je uveden v příloze č. 2 této 
diplomové práce. 
 
3. SITUACE DOPRAVNÍCH TRAS 
 
Výkresy č. 3, 4, 5, 6 – Situace dopravních tras jsou uvedeny v přílohách č. 3, 4, 5, 6 
této diplomové práce. 
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1. ČASOVÝ PLÁN 
 
Časový plán celé stavby je uveden v příloze č. 7 – Časový plán celé stavby této 
diplomové práce. 
 
2. FINANČNÍ PLÁN 
 
Finanční plán celé stavby je uveden v příloze č. 8 – Finanční plán celé stavby této 
diplomové práce. 
 
3. PROPOČET DLE THU 
 
Propočet celé stavby dle THU je uveden v příloze č. 19 – Propočet stavby dle THU 
této diplomové práce. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KOJETÍN 
Místo stavby:    752 01 Kojetín 
Katastrální území:   667897 Kojetín 
Parcelní čísla:    7058 
Předmět dokumentace:  Novostavba víceúčelové sportovní haly 
Druh stavby:    Novostavba 
Stupeň projektu:   Dokumentace pro provádění stavby 
Pozemek:    Pozemek 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ 00304450 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
 28. října 1495, 738 01 Frýdek – Místek  
 IČ 45193584 
 Divize Uherské Hradiště 
 Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště 
b) hlavní projektant 
 Ing. Michal Ondroušek, č. evidence 1301964, obor autorizace – pozemní stavby 
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2. OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
2.1 Členění stavby na stavební objekty 
SO01 SPORTOVNÍ HALA 
SO02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
SO03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO04 STL PŘÍPOJKA PLYNU 
SO05 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN 
SO06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 
2.2 Informace o staveništi 
Řešené území určené k novostavbě víceúčelové sportovní haly se nachází 
v Kojetíně, katastrální území Kojetín 667897, a to na parcelách č. 7058 a 655. Pozemek 
parcela č. 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje (Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje – Gymnázium Kojetín). Území budoucí stavby je ze severozápadní 
strany ohraničeno ulicí Hanusíkova, ze severovýchodní strany příjezdovou komunikací 
– ulice 6. května, z jihovýchodní strany ulicí Havlíčkova a z jihozápadní stany 
pozemky, na kterých se nachází mateřská školka. 
Jedná se o z části zastavěné území, příjezdová místní komunikace je situována 
ze severovýchodní strany území – ul. 6. května. Pozemek je rovinatý, z části zastavěný, 
bez vzrostlé zeleně a s malým množstvím náletové zeleně. Území není poddolováno. 
Pro účely staveniště se počítá s instalací buňkoviště, které bude zabírat plochu 
cca 72m2, plochou skládky 32,5 m2 a oplocením v celkové délce 230 m. S dalšími 
plochami, pro účely staveniště, se nepočítá. 
Přebytečná zemina a stavební odpad budou ihned odváženy na nejbližší skládku 
komunálního odpadu (vzdálenost do 10 km). 
Potřebný stavební materiál bude dovážen (vzhledem k minimalizaci narušení 
stávajících travnatých ploch) v co nejnutnějším množství k okamžitému zpracování. 
Trasu příjezdu vozidel stavby tvoří stávající zpevněná místní komunikace, která je 
situována z jihozápadní strany dotčeného území (ul. Hanusíkova). Bude provedeno 
zpevnění stávajících ploch u příjezdu na staveniště. Tento příjezd je veden přes stávající 
dlážděné parkoviště, přes travnaté plochy, stávající chodník a stávající běžeckou dráhu. 
Nezpevněné části tohoto příjezdu budou zpevněny pomocí navážky. Povrch – živičný 
recyklát. Po ukončení stavebních prací budou stávající plochy uvedeny do původního 
stavu. 
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3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro potřeby zařízení staveniště je využito minimální množství mobilních kontejnerů. 
Vzhledem k minimálnímu záboru plochy pro staveniště je investorem poskytnut objekt 
zázemí sousedících tenisových kurtů, na které staveniště navazuje. 
3.1 Kanceláře 
Kanceláře pro vedení stavby, pro stavbyvedoucí a pro mistry, jsou umístěny 
v buňkovišti (viz výkres ZS). Jako kanceláře poslouží obytné kontejnery AB 6/3 m 
o rozměrech d x š x v – 6 x 3 x 2,6 m. 
- 1 stavbyvedoucí  …  15 – 20 m2 plochy  …   1 buňka 18 m2 plochy 
- 1 mistr   …  6 – 8 m2 plochy  …   1 buňka 18 m2 plochy 
Vybavení buněk: 
- rozvod 380/220 V, 50 Hz 
- venkovní zásuvka 
- 2x zářivkové světlo 36 W 
- 1x svítidlo 60 W 
- 2x vypínač, 3x zásuvka 220 V 
- 1x rozvaděč 
- 1x 2 kW topení 
 
Obr. 1: Stavební obytná buňka 
3.2 Návrh šaten 
Šatny pro převlíkání pracovníků jsou umístěny v zázemí tenisových kurtů. Jedná se 
o 2 uzamykatelné místnosti o rozměrech d x š x v – 5 x 3 x 3 m. 
- 1 pracovník … 1,75 m2 plochy … 2 šatny 30 m2 plochy pro … 18 pracovníků 
  
45 
 
Vybavení šaten: 
- rozvod 220 V, 50 Hz 
- 2x zářivkové světlo 36 W 
- 1x vypínač, 3x zásuvka 220 V 
- 1x 2 kW topení 
 
3.3 Návrh hygienického zázemí 
Hygienické zázemí pro potřeby pracovníků, rovněž jako šatny, je umístěno v zázemí 
tenisových kurtů. V zázemí se nachází 2 pisoáry, 4 sedadla, 2 sprchy a 2 umyvadla. 
Pro ohřev vody je zde umístěn 1x 220 l elektrický ohřívač vody. 
- 1 sedadlo/1 pisoár/10 mužů  …  2 sedadla/2 pisoáry/11 – 50 mužů 
- 1 sprcha/15 mužů   …  2 sprchy/30 mužů 
- 1 umyvadlo/10 mužů   …  2 umyvadla/20 mužů 
Vybavení zázemí: 
- 2x zářivkové světlo 36 W 
- 1x vypínač, 2x zásuvka 220 V 
- 1x 2 kW topení 
- 1x elektrický ohřívač vody 220 l, příkon 2 kW 
 
3.4 Návrh skladů 
Sklady pro uložení nářadí a materiálů jsou umístěny v buňkovišti (viz výkres ZS). 
Jako sklady poslouží skladové kontejnery o rozměrech d x š x v – 6 x 3 x 2,6 m. 
 
Obr. 2: Stavební sklad 
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4. PROVOZNÍ OBJEKTY STAVENIŠTĚ 
4.1 Návrh skládek 
Vzhledem k minimálnímu záboru staveniště bude potřebný materiál dovážen 
(vzhledem k minimalizaci narušení stávajících travnatých ploch) v co nejnutnějším 
množství k okamžitému zpracování. Jen nejnutnější materiál bude uložen ve skladech. 
Bude pouze vytvořena skládka pro uložení daného množství zeminy 50 m3 
o rozměrech d x š x v – 6,5 x 5 x 2,5 m, která bude zpětně využita. Poloha skládky 
viz výkres ZS. 
Veškerý materiál bude na staveniště dovážen v hotové podobě (např. ocelové 
armatury), na staveništi se provádí jen drobné úpravy. 
4.2 Návrh oplocení 
Staveniště je z jižní části částečně oploceno tenisovým hřištěm. Zbytek staveniště je 
oploceno mobilním oplocením Europloty F3 – standardní panel o rozměrech 
3,5 x 1,8 m. Rozměr oka 0,1 x 0,3 m s průměrem drátu 4 mm. Váha 1 dílce je 21,2 kg. 
Vstupní bránu na severní straně tvoří dva dílce, každý o rozměrech 2,4 x 1,8 m 
o hmotnosti 18,5 kg. Brána je uzamykatelná řetězem a visacím zámkem. 
Betonové patky o rozměrech 0,62 x 0,22 x 0,13 m váží 36 kg. 
 
Obr. 3: Mobilní oplocení 
Celková délka oplocení tvoří 230 m, přičemž 64 ks tvoří plotový dílec a 2 ks tvoří 
dílec pro vstupní bránu. Celkem je potřeba 70 ks betonových patek. 
- 64 ks  á  21,2 kg   1 356,8 kg 
- 2 ks  á  18,5 kg   37 kg 
- 70 ks  á  36 kg    2 520 kg 
- CELKEM        3 914 kg 
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4.3 Návrh uložení odpadů 
Vzhledem k minimálnímu záboru staveniště budou velkoobjemové odpady (jako je 
beton, asfalt,…) či zemina okamžitě odváženy. Zemina je nakládána přímo z výkopu 
na nákladní automobil a odvážena na skládku. Bouraný, či nepoužitelný materiál 
(stavební suť) je po vybourání naložen na stavební kontejner a odvezen na recyklovnu 
stavebních sutí. 
Kontejner na stavební suť, o rozměrech 4,2 x 2,2 x 0,64 m, je umístěn viz výkres 
ZS. 
 
Obr. 4: Kontejner na suť 
Zbytkový materiál (textilie, PVC, PE, polystyren,…) je ukládán do igelitových pytlů 
a odvážen na skládku nebezpečných odpadů. 
4.4 Staveništní komunikace 
Jelikož je staveniště o minimálním záboru, jediná komunikace na staveništi je 
příjezdová cesta. Tudíž budou veškeré dodávky vykládány na příjezdové cestě 
ke staveništi, viz výkres ZS.  Tato cesta bude zpevněna živičným recyklátem a 
po dokončení prací, bude plocha uvedena do původního stavu. 
4.5 Parkovací plochy 
Přímo v sousedství staveniště se nachází parkovací plocha, viz výkres Situace širších 
dopravních vztahů, která po dohodě s investorem poslouží pro potřebu stavby. 
Po zhotovení stavby, parkoviště poslouží i pro návštěvníky sportovní haly. 
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5. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ  
5.1 Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie, či voda budou 
vyúčtovány. Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
Napojení se provede na stávající objekt zázemí tenisových kurtů, odkud povedou 
přípojky do buňkoviště. 
5.2 Rozvod vody na staveništi 
5.2.1 Provozní účely 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) 
- Qa – množství vody [l/s] 
- Sv – spotřeba vody za den [l] 
- Kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy kn = 1,5) 
- t – čas, po který je voda odebírána [h] 
Sv – SPOTŘEBA VODY ZA DEN 
činnost MJ Počet MJ Normová potřeba [l] 
Spotřeba celkem 
[l] 
Ošetření ČB m3 336,50 20 l/m3 6 730 
Čištění bednění m2 556,50 1,25 l/m2 696 
Vnitřní omítky m2 620 2 l/m2 1240 
Celkem [l] 8 666 
Tabulka 11: Maximální spotřeba vody na den 
Qa = (8666*1,5)/(8*3600) = 0,45 l/s 
5.2.2 Hygienické účely 
Qb = (Pp*Ns*Kn)/(t*3600) 
- Qb – množství vody [l/s] 
- Pp – počet pracovníků … 16 pracovníků 
- Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
- Kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely kn = 2,7) 
- t – čas, pro který je voda odebírána [h] 
Qb = (16*85*2,7)/(8*3600) = 0,13 l/s 
5.2.3 Návrh světlosti potrubí 
Návrh světlosti vodovodního potrubí vychází z celkové spotřeby vody na staveništi 
v okamžiku maximálního teoretického odběru vody. 
Q = Qa + Qb = 0,45 + 0,13 = 0,58 l/s 
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5.2.4 Dimenze potrubí 
Staveništní přípojka vody dle výpočtu nejvyšší okamžité spotřeby vody je navržena 
jako vodovodní potrubí HDPE DN 25 mm. Potrubí vede od zázemí tenisového hřiště, 
kolem oplocení po povrchu v plastové chráničce, do buňkoviště, odkud bude voda 
rozváděna dále na staveniště. 
5.3 Rozvod elektrické energie na staveništi 
 
5.3.1 Výpočet zdánlivého příkonu 
S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)²] + (0,7*P1)² }0,5  
P1 – INSTALOVANÝ VÝKON ELEKTROMOTORŮ STAVENIŠTĚ 
přístroj Příkon [kW] množství [ks] Celkem [kW] 
Svářecí agregát 2,8 1 2,8 
Omítací stroj 5,5 1 5,5 
Vrtačka 1,6 2 3,2 
Obytný kontejner 5,0 2 10,0 
Utahovací šroubovák 1,0 2 2,0 
Šatny 5,0 1 5,0 
Řezačka polystyrenu 1,0 1 1,0 
Svářecí agregát HI 3,4 1 3,4 
Úhlová bruska 1,6 1 1,6 
Bourací kladivo 1,5 1 1,5 
Celkem P1 [kW] 36 
Tabulka 12: Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2 – INSTALOVANÝ VÝKON OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR 
Přístroj Příkon [kW] množství [ks] Celkem [kW] 
Stavební buňky 0,072 2 0,144 
Sociální zázemí 0,072 2 0,144 
Šatny 0,072 2 0,144 
Celkem P2 [kW] 0,45 
Tabulka 13: Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 
P3 – INSTALOVANÝ VÝKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
Přístroj Příkon [kW] množství [ks] Celkem [kW] 
Celkem P3 [kW] 0 
Tabulka 14: Instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
S = 1,1*{[(0,5*36 + 0,8*0,45 + 0)²] + (0,7*36)² }0,5 = 34,3 kW 
- S = 34,3 kW – orientační maximální příkon pro staveništní provoz  
- Koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu (1,1) 
- Koeficient současnosti elektrických motorů (0,5 – 0,8) 
- Koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
Přípojka kabelových rozvodů NN vede z rozvaděče zázemí tenisového hřiště, a vede 
do buňkoviště, kolem oplocení po povrchu v plastové chráničce, odkud je energie 
rozváděna dále na staveniště. 
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6. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
6.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Trasu příjezdu vozidel stavby tvoří stávající zpevněná místní komunikace, která je 
situována z jihozápadní strany dotčeného území (ul. Hanusíkova). Bude provedeno 
zpevnění stávajících ploch u příjezdu na staveniště. Tento příjezd je veden přes stávající 
dlážděné parkoviště, přes travnaté plochy, stávající chodník a stávající běžeckou dráhu. 
Nezpevněné části tohoto příjezdu budou zpevněny pomocí navážky. Povrch – 
živičný recyklát. Po ukončení stavebních prací budou stávající plochy uvedeny 
do původního stavu. 
6.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením, a odebrané energie budou 
vyúčtovány. Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
Předpokládá se napojení na stávající objekt zázemí tenisových kurtů. 
6.3 Napojení staveniště na zdroj vody 
Voda pro staveniště bude odebíraná ze stávajícího objektu zázemí tenisových kurtů. 
Napojení bude vybaveno vlastním měřením. 
6.4 Napojení staveniště na elektřinu 
Napojení elektrické energie bude ze stávajícího objektu zázemí tenisových kurtů 
nacházejícího se na pozemku stavby. Elektrická energie bude odebírána přes staveništní 
rozvaděč, který bude vybavený měřením. 
6.5 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště není uvažováno. 
6.6 Napojení staveniště na telefon 
Pevná linka nebude zřizována, předpokládá se použití mobilních telefonů. 
7. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Prvně se odvezou veškeré obytné a skladovací kontejnery, poté se odstraní dočasné 
staveništní rozvody energií a vody. Následuje demontáž a odvoz dílců oplocení 
staveniště. Posledním krokem je úprava příjezdové komunikace na staveniště 
do původního stavu. 
Pokud dojde k porušení objektů či dotčeného terénu při odstraňování ZS, je 
povinnost stavitele tyto vady odstranit. 
Odstranění ZS, či vad a nedodělků zařídí stavitel nejvýše 14 dní po předání stavby 
investorovi. 
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8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o BOZP), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, případně dalších platných 
předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. [2] 
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni 
o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících 
bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a musí být přezkoušení z těchto bezpečnostních 
předpisů. Koncepce seznámení se s předpisy BOZP a kontrola jejich dodržování všemi 
pracovníky, podílejícími se na přípravě a realizaci stavby se řídí ustanoveními zákona 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném 
znění, a to návazně na povinnosti zadavatele stavby a koordinátora BOZP. Rovněž je 
nutno dodržovat interní předpisy BOZP zhotovitele stavby, především při provádění 
speciálních stavebních či montážních prací. 
Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob 
na staveniště. Vyznačit hranice obvodu staveniště (např. 
fólií, zábranami apod.) a označit tabulkami „Zákaz vstupu 
nepovolaných osob“. 
Při výstavbě musí být dodržen postup práce 
v souvislosti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví 
pracovníků. 
Po dobu provádění výkopových prací, musí být zabráněno pádu osob do otevřeného 
výkopu (dřevěné zábradlí, přenosné ocelové zábrany). 
Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech 
zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. 
9. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vlastní stavební činnost, která bude probíhat v areálu investora, nemůže způsobit 
únik škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude 
omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů 
před výjezdem na veřejnou komunikaci. Zhotovitel je povinen udržovat své 
mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku 
ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je zhotovitel povinen na své náklady 
provést odstranění odpadů vyprodukovaných v průběhu výstavby na staveništi. 
Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého 
stavu. 
Obr. 5: Výstražné značky 
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10. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 
Bude vytvořena skládka pro uložení daného množství zeminy 50 m3 o rozměrech 
d x š x v – 6,5 x 5 x 2,5 m, která bude zpětně využita na terénní úpravy. Poloha skládky 
viz výkres ZS. Ostatní zemina bude ihned vyvážena na nedalekou skládku. 
Bude dovážen recyklovaný beton a štěrkopísek jako únosná vrstva do stavební jámy. 
11. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (TRVALÉ/DOČASNÉ) 
Staveniště o celkové ploše 1406 m2 zabírá plochu bývalého parku. Tato plocha bude trvale 
zastavěna. 
Dočasné zábory pro staveniště viz výkres ZS (plocha ohrazená mobilním oplocením). 
12. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Vlastní stavební činnost, která bude probíhat, nemůže způsobit únik škodlivých látek 
do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude omezována 
na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů před výjezdem 
na veřejnou komunikaci. Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky 
v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i 
při jejich skladování. Dále je zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění 
odpadů vyprodukovaných v průběhu výstavby na staveništi. Staveniště po skončení 
výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. 
13. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
V rámci objektu bude provedena demolice stávajících asfaltových zpevněných ploch 
(hříště), které se nachází v místě budoucí stavby, dále bude odstraněna část zpevněné 
plochy (chodníku), který probíhá přes území budoucí stavby, včetně obrubníků. 
Demontováno bude veřejné osvětlení v místě budoucí stavby a také budou 
odstraněny vzrostlé keře a náletová zeleň v dotčeném území. 
Bude provedena skrývka ornice v místech nezpevněných ploch, která bude 
ponechána na staveništi pro zpětné terénní úpravy kolem budoucí stavby. 
V rámci zařízení staveniště bude provedeno dočasné zpevnění příjezdové cesty 
na stavbu. Toto zpevnění bude provedeno navážkou. Povrch – živičný recyklát. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
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14. KATALOG ODPADŮ 
14.1 Odpady vznikající při výstavbě: 
Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující 
tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skladováním (1), 
recyklací či regenerací či jiným druhotným využitím (2), spalováním (3). 
Kód Kat. Název a druh odpadu Způsob nakládání 
170101 O Beton 1, 2 
170102 O Cihly 1, 2 
170201 O Dřevo 3 
170202 O Sklo 2 
170203 O Plasty 2 
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 1, 2 
170405 O Železo a ocel 2 
170411 O Kabely neuvedené pod č. 170410 1, 2, 3 
170903 N Jiné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky 1, 2 
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 1, 2 
Tabulka 15: Katalog odpadů vznikajících při výstavbě 
15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
- Dokumentace provádění stavby  03/2015 
- Výběr dodavatele    04/2015 
- Zahájení výstavby    04/2015 
- Ukončení výstavby    04/2016 
- Zkušební provoz    nepředpokládá se 
- Kolaudace     05/2016 
- Předpokládaná lhůta výstavby 13 měsíců 
 
15.1 Popis postupu výstavby 
Výstavba začne zřízením ZS včetně jeho napojení na energie. Následně budou 
prováděny přípravné práce, terénní úpravy (sejmutí ornice) a výkopové práce. Poté bude 
probíhat betonáž základových pasů a patek a následné práce na hrubé stavbě jako je 
zdění, montáž nosné ocelové kce haly, práce na opláštění, montáž zastřešení přístavby 
haly apod. Na závěr prací budou provedeny dokončující práce, zpevněné plochy a 
konečné terénní úpravy. 
Při výstavbě je nutno respektovat stávající podzemní sítě. 
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16. DŮLEŽITÁ TELEFÓNÍ ČÍSLA 
Níže uvedená telefonní čísla budou vyvěšena na viditelném místě na staveništi a 
v buňce stavbyvedoucího, tak aby byla snadno dostupná pro rychlé jednání. 
- Rychlá záchranná služba 155 
- Hasičský záchranný sbor 150 
- Police 158 
- Městská policie 156 
- Tísňová linka 112 
 
Výkres č. 7 – Zařízení staveniště nosné ocelové konstrukce haly je uveden v příloze 
č. 9 – ZS – nosné ocelové konstrukce haly této diplomové práce. 
 
Výkres č. 8 – Zařízení staveniště dokončovacích prací je uveden v příloze č. 10 – 
ZS – dokončovací práce této diplomové práce. 
 
Položkový rozpočet zařízení staveniště je uveden v příloze č. 18 – Položkový 
rozpočet zařízení staveniště této diplomové práce. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KOJETÍN 
Místo stavby:    752 01 Kojetín 
Katastrální území:   667897 Kojetín 
Parcelní čísla:    7058 
Předmět dokumentace:  Novostavba víceúčelové sportovní haly 
Druh stavby:    Novostavba 
Stupeň projektu:   Dokumentace pro provádění stavby 
Pozemek:    Pozemek 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ 00304450 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
 28. října 1495, 738 01 Frýdek – Místek  
 IČ 45193584 
 Divize Uherské Hradiště 
 Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště 
b) hlavní projektant 
 Ing. Michal Ondroušek, č. evidence 1301964, obor autorizace – pozemní stavby 
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2. NÁVRH AUTOJEŘÁBU 
Návrh autojeřábu zohledňuje jeho dvě nejnepříznivější polohy, a to při ukládání 
nejtěžších prvků na skládku (umístění autojeřábu na okraji staveniště, vyložení nákladu 
z nákladního automobilu, stojícího na vozovce na ulici Hanusíkova, největší vzdálenost 
břemene 16,72 m) a při montáži těchto prvků (umístění autojeřábu uprostřed objektu 
haly, největší vzdálenost břemene 26,2 m a umístění autojeřábu mimo objekt haly, 
největší vzdálenost 36 m). Nejtěžším břemenem je ocelový I profil o celkové váze 2,1 t, 
nejvzdálenějším břemenem je ocelový profil o celkové váze 0,45 t (polohy a vzdálenosti 
břemen viz Příloha č. 9 – ZS – nosná ocelová konstrukce). 
Viz následující tabulka: 
NEJTĚŽŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO 
Název prvku Nosný ocelový I profil 
Hmotnost břemene 2,1 t 0,45 t 
Největší vzdálenost 24,2 m 16,72 m 38 m 
Max. výška zdvihu 22 m 15 m 36 m 
Tabulka 16: Nejtěžší a nejvzdálenější břemena 
3. AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 
Dle předchozího posouzení navrhuji autojeřáb Liebherr LTM 1050 3.1. 
Jedná se o nízko nákladový autojeřáb s dvojitým skládacím výložníkem. Výhodou je 
jednoduchost transportu na běžných komunikacích. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 6: Autojeřáb Liebherr LTM 1050 
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Technická data: 
- max. nosnost:     50 t 
- při vyložení:     3 m 
- teleskopický výložník od:   11,4 m 
- teleskopický výložník do:   38 m 
- mřížový výložník od:    9 m 
- mřížový výložník do:    16 m 
- motor:      6 - ti válcový diesel 
- výkon motoru:     270 kW 
- počet náprav:     3 
- řízení:      6 x 6 x 6 
- max. rychlost:     80 km/h 
- rozměry:      11,71 x 2,6 (6,4) m 
 
Obr. 7: Autojeřáb, pohled z boku 
 
Obr. 8: Autojeřáb, pohled shora 
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Obr. 9: Nejnepříznivější body zdvihu autojeřábu 
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1. ČASOVÝ PLÁN 
 
Podrobný časový plán objektu SO 01 je uveden v příloze č. 11 – Podrobný časový 
plán této diplomové práce. 
 
2. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 
Technologický normál objektu SO 01 je uveden v příloze č. 12 – Technologický 
normál této diplomové práce. 
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1. BILANCE CENY 
 
Bilance ceny objektu SO 01 je uvedena v příloze č. 13 – Bilance ceny této 
diplomové práce. 
 
2. BILANCE PRACOVNÍKŮ 
 
Bilance pracovníků objektu SO 01 je uvedena v příloze č. 14 – Bilance pracovníků 
této diplomové práce. 
 
3. BILANCE NORMOHODIN 
 
Bilance normohodin objektu SO 01 je uvedena v příloze č. 15 – Bilance 
normohodin této diplomové práce. 
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ OPLÁŠTĚNÍ HALOVÉ ČÁSTI 
Typ č. Název kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 
Způsob 
kontroly Četnost Výsledek 
Vyhověl/ 
nevyhověl 
Kontrolu 
převzal 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í
 
1 Kontrola PD 
Zákon183/2006 Sb., 
vyhl. 62/2013 Sb. 
PD 
HSV, 
TDI vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
2 Připravenost pracoviště 
TP, PD, 
vyhl. 591/2006 Sb., 
362/2005 Sb., 
ČSN 73 0420, 
ČSN 73 0205, 
ČSN EN 1090, 
ČSN EN 1993 
HSV, 
TDI vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
3 Kontrola 
materiálů 
PD, TL, 
ČSN EN 13830, 
ČSN 73 0212 
HSV, 
PSV, 
TDI 
vizuálně průběžně při přejímce SD, DL   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
4 Kontrola pracovníků 
Certifikáty, 
průkazy, 
z. 262/2006 
HSV vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
5 Kontrola strojů TL PSV, STR vizuálně 1 x týdně P   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
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6 
Kontrola 
dopravy a 
skladování 
materiálů 
PD, TL 
PSV, 
HSV, 
TDI 
vizuálně průběžně při dodávce SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
7 Klimatické podmínky 
vyhl. 591/2006 Sb.,     
vyhl. 362/2005 Sb.,         
PD, TL, TP 
PSV vizuálně, 
měřením každý den SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
8 Kontrola pracovníků 
Certifikáty, 
průkazy, 
z. 262/2006 
HSV, 
PSV vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
9 
Kontrola nosné 
ocelové 
konstrukce 
TP, PD, 
ČSN EN 146 10, 
ČSN EN 1090 
HSV, 
PSV, M, 
TDI 
vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
10 
Kontrola 
přípravných 
prací před 
montáží 
TL, TP, PD, 
ČSN EN 13119 
HSV, 
PSV, M, 
TDI 
vizuálně, 
měřením průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
11 Kontrola 
montáže panelů 
TL, TP, PD, 
ČSN EN 13830 
HSV, 
PSV, M, 
TDI 
vizuálně, 
měřením průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
12 
Kontrola 
osazení 
dveřních rámů 
TP, TL, PD, 
ČSN EN 13830 
HSV, 
PSV, M, 
TDI 
vizuálně, 
měřením průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
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13 
Kontrola 
klempířských 
prvků 
PD, ČSN 73 3610, 
ČSN EN 1090 
HSV, 
PSV, M, 
TDI 
vizuálně, 
měřením průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
14 Kontrola geometrie 
ČSN 73 0205, 
TL, PD, TP 
HSV, 
TDI měřením jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
15 
Kontrola 
provedení a 
vzhledu 
PD, TP, TL HSV, TDI 
vizuálně, 
měřením jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
jméno:   
datum:  
podpis: 
Tabulka 17: Kontrolní a zkušební plán pro provedení opláštění halové části 
68 
 
2. ZKRATKY 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
PSV – pomocný stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
STR – strojník 
M – mistr 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
TL – technický list výrobce 
DL – dodací list 
P – protokol 
SD – stavební deník 
3. POUŽITÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NORMY 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti (3.1995). 
- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti (10.1996). 
- ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb (7.2002). 
- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (změna Z1 11.2008). 
- ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
(3.2010). 
- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí (změna A1 2.2015). 
- ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště. Terminologie (12.2007). 
- ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště. Norma výrobku (Z1 10.2015). 
- ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů 
(08.2005) 
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4. POPIS PROVÁDĚNÝCH KONTROL 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem, zkontrolována 
technickým dozorem investora a hlavním stavbyvedoucím, přičemž se kontroluje 
kompletnost, srozumitelnost a správnost jednotlivých výkresů. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. 
PD by měla minimálně obsahovat: 
- Identifikační údaje o zateplovaném objektu 
- Výkresovou dokumentaci (dle potřeby i výkresy atypických detailů) 
- Barevné schéma pohledů 
- Statické, tepelně technické a požárně technické posouzení 
- Přesnou specifikaci materiálů 
- Výkaz výměr 
- Požadavky na nosnou konstrukci 
1.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola probíhá dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášky č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dle platných norem. 
Při kontrole připravenosti pracoviště kontrolujeme provedení zařízení staveniště, 
oplocení kolem staveniště (výšky min. 1,8 m, stavební úřad může určit jinou výšku a 
způsob oplocení) a vjezd a výjezd ze staveniště. 
Dále se kontroluje řádné označení staveniště, a zda je vyznačeno zákazem vstupu 
cizím osobám, kontrolujeme zařízení staveniště, zdroje energií, atd. Příjezdová a 
přístupová cesta nesmí být blokována skládkami, popř. jinými prácemi. 
Veškeré předchozí práce na budově, dle objektového harmonogramu, musí být řádně 
dokončeny dle PD a musí být dodržena případná technologická pauza pro tyto práce. 
O tomto provedeme zápis do stavebního deníku. 
1.1.3 Kontrola materiálů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště. Norma 
výrobku (Z1 10.2015) a s ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti (10.1996). 
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Veškerý dovezený materiál nejdříve pečlivě zkontrolujeme: 
- Dovezené množství daného materiálu 
- Požadovaný rozměr, jakost a druh materiálu 
- Případné porušení nebo poškození materiálu či jeho obalu (poškozený 
materiál nesmí být do systému zabudován a musí být vrácen) 
- Objednací dokumenty, dodací listy a jejich vzájemnou shodu 
- Certifikáty shody se štítky CE 
Kontrolujeme materiál, který bude ukládán na pracovišti, musí být uložen přesně 
dle pokynů výrobce (dle technických listů) na pevné, suché ploše. 
O kontrole převzetí materiálu provedeme zápis do stavebního deníku. 
1.1.4 Kontrola pracovníků 
Kontrolu provádí: HSV 
Na základě certifikátů, platných průkazů a dalších dokumentů zkontrolujeme 
schopnost pracovníků vykonávat jim určené práce. Dále zkontrolujeme proškolení 
pracovníků o BOZP, o požární ochraně (zvláště o zacházení s otevřeným ohněm) a 
o bezpečném chování na staveništi. 
Všichni pracovníci (s jejich platnými dokumenty) budou zapsáni do stavebního 
deníku, kde se vedle svého jména podepíší. 
1.1.5 Kontrola strojů 
Kontrolu provádí: PSV, STR 
Na základě technických listů zkontrolujeme kompletnost všech strojů, nářadí a 
pomůcek. 
Zkontrolujeme technický stav (jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření 
důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost 
výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod.). 
Sepíšeme protokol o správnosti a funkčnosti strojů a nářadí, který bude vložen 
do stavebního deníku. 
1.1.6 Kontrola dopravy a skladování materiálů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s projektovou dokumentací a technologickými 
listy. 
V průběhu dopravy a manipulace s materiálem, jak při nakládání a vykládání 
z dopravního prostředku, tak při transportu na místo uložení, nesmí dojít k poškození 
panelů, či jiného, pomocného materiálu nebo znehodnocení. 
Svazky PUR panelů jsou od výrobce ochráněny polystyrenovými podložkami. Celý 
tento svazek je zabalen do ochranné, PE fólie. Při vykládce se svazky podkládají 
roznášecími dřevěnými klíny přesahující šířku svazku minimálně o 50 mm 
pro zamezení deformace zámků panelů.  
Svazky se z nákladního automobilu ukládají k místu jejich uložení a ihned 
po dovezení, se montují. Při delším uskladnění ve svazku, se panely musí překrýt 
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tmavou plachtou, aby byl zamezen přístup vody a světelného záření. Plachta z důvodu 
odfouknutí musí být zatížena. 
Ostatní kusový materiál a nářadí musí být uloženo v uzamykatelných skladech. 
Provede se kontrola uložení příslušenství, ocelových prvků, klempířských prvků, 
nářadí a uzamykatelnost skladovacího kontejneru. 
Kontrolu podkladu zapíšeme do stavebního deníku. 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále dle PD, TL výrobců a TP. 
Kontrola je prováděna každý den, při příchodu pracovní čety na staveniště, mezní 
teploty vzduchu pro montáž sendvičových panelů musí být v rozmezí 
-10°C až +30°C (ale kontrolujeme TL každého materiálu pro správné použití). 
Při silném větru (nad 8 m/s), dešti a snížené viditelnosti, vzhledem k práci ve výškách, 
nesmí být prováděny žádné práce. 
Do stavebního deníku zapisujeme stav počasí každý den, dále zapisujeme případné 
stavební pauzy způsobené klimatickými vlivy. 
1.2.2 Kontrola pracovníků 
Kontrolu provádí: HSV 
Na základě certifikátů, platných průkazů a dalších dokumentů zkontrolujeme 
schopnost pracovníků vykonávat jim určené práce. Dále zkontrolujeme proškolení 
pracovníků o BOZP, o požární ochraně (zvláště o zacházení s otevřeným ohněm) a 
o bezpečném chování na staveništi. 
Všichni pracovníci (s jejich platnými dokumenty) budou zapsáni do stavebního 
deníku, kde se vedle svého jména podepíší. 
1.2.3 Kontrola nosné ocelové konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN EN 146 10 Svařování a příbuzné 
procesy. Definice metod svařování kovů (08.2005), ČSN EN 1090 Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí (3.2010), TP, PD. 
Vedoucí čety provede kontrolu použitých prvků a svarů ocelové nosné 
konstrukce sportovní haly. Kontroluje se úplnost konstrukce, spoje prvků, rovinnost 
a správné osazení ocelových prvků pro provedení montáže sendvičových panelů. 
Po dokončení montáže nosné konstrukce, provede se kontrola rozměrů 
vyměřených otvorů pro dveře. Podle těchto rozměrů budou dveře vyrobeny a 
dodány na stavbu  
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
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1.2.4 Kontrola přípravných prací před montáží 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště. 
Terminologie (12.2007), TL, TP, PD. 
Před samotnou montáží se musí překontrolovat následující kroky: 
- kontrola délek panelů a jejich případných řezů 
- kontrola nalepení těsnících pásek na ocelovou konstrukci dle PD 
- kontrola těsnících pásků v zámcích panelů – poškozené nebo chybějící 
se musí doplnit 
- kontrola narýsování umístění panelů na ocelovou konstrukci pro přesné 
uložení panelů na konstrukci 
Výsledek kontrol zapisujeme do stavebního deníku. 
1.2.5 Kontrola montáže panelů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště. Norma 
výrobku (Z1 10.2015), TL, TP, PD. 
Při montáži kontrolujeme následující kroky: 
- kontrola provádění montáže dle TP či TL od výrobce 
- kontrola polohy a správného uložení panelů 
- kontrola směru montáže 
- kontrola správného dotlačení zámků do sebe 
- kontrola rovinnosti panelů 
- kontrola správného kotvení panelů + kontrola těsnících podložek 
Kontroly zapíšeme do stavebního deníku. 
1.2.6 Kontrola osazení dveřních rámů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště. Norma 
výrobku (Z1 10.2015), TL, TP, PD. 
Kontroluje se velikost dveřního otvoru, který se zaměří a následně potvrdí převzetí 
do dodacího listu k objednání dveří. 
U osazování rámů kontrolujeme: 
- vodorovnost 
- svislost 
- kolmost pomocí vodováhy a úhelníku 
- uchycení do ocelové konstrukce 
- nanesení správného množství PUR pěny 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
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1.2.7 Kontrola klempířských prvků 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských 
konstrukcí (změna Z1 11.2008), ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí (3.2010) a PD. 
Kontrolujeme správné osazení všech klempířských prvků, jejich sklon (min. 5%), 
správné kotvení a umístění dle PD. Kontrolujeme spoje plechů, provedení rohů, kotvení 
prvků a celkovou vodotěsnost. 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Kontrola geometrie 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, TL, PD, TP. 
Během kontrol se ověřuje rovinatost 2 m latí, maximální dovolená odchylka je 
na výšku jednopodlažní budovy vyšší než 4 m 20 mm/stěnu. Délkový rozměr stěny 
nad 16 m dovoluje max. odchylku 25 mm. 
1.3.2 Kontrola provedení a vzhledu 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s TL, PD, TP. 
Kontrola je zaměřena na shodu s návrhem v PD, tzn. celkový vzhled a barevné 
pojetí fasády, zpracování detailů, přesný přechod mezi jednotlivými panely, napojení 
střechy na stěnu a napojení stěny na střechu a stěny zázemí haly. 
Nakonec kontrolujeme správné ukotvení panelů a jejich celkové dotažení. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KOJETÍN 
Místo stavby:    752 01 Kojetín 
Katastrální území:   667897 Kojetín 
Parcelní čísla:    7058 
Předmět dokumentace:  Novostavba víceúčelové sportovní haly 
Druh stavby:    Novostavba 
Stupeň projektu:   Dokumentace pro provádění stavby 
Pozemek:    Pozemek 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ 00304450 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
 28. října 1495, 738 01 Frýdek – Místek  
 IČ 45193584 
 Divize Uherské Hradiště 
 Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště 
b) hlavní projektant 
 Ing. Michal Ondroušek, č. evidence 1301964, obor autorizace – pozemní stavby 
Projektová dokumentace řeší multifunkční sportovní halu, která svým prostorovým 
i provozním řešením bude nabízet návštěvníkům z Kojetína a z okolních obcí a měst 
sportovní a zábavní využití. 
Hala je navržena ze dvou dispozičně propojených částí. Vstupní jednopodlažní část 
je propojena s halovou částí sportovní haly. V první (vstupní) části je navržena vstupní 
hala s recepcí. Na halu jsou dispozičně napojeny vstupy do oddílných šaten pro muže a 
ženy s dostatečně nadimenzovanými umývárnami. Za prostorem recepce je navržen 
příruční sklad, WC pro ZTP ,WC personálu a úklidová komora. V ústí napojení vstupní 
a šatnové části do prostoru multifunkční haly jsou navrženy toalety pro návštěvníky. 
Samostatnou část jednopodlažního objektu sportovní haly tvoří nářaďovna a technická 
místnost s přímým napojením do sportovní haly. 
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Zázemí haly 
Délka přístavby zázemí 24,95 m 
Šířka přístavby zázemí 16,68 m 
Výška přístavby zázemí (od terénu) 4,30 m 
Zastavěná plocha 351,24 m2 
Obestavěný prostor 1510,32 m3 
Užitná plocha (plocha místnosti) 385, 38 m2 
Tabulka 18: Kapacity zázemí haly 
Víceúčelová hala 
Délka víceúčelové haly 40,20 m 
Šířka víceúčelové haly 26,20 m 
Výška víceúčelové haly (od terénu) 11,47 – 13,06 m 
Zastavěná plocha 1053,24 m2 
Obestavěný prostor 13750,05 m3 
Užitná plocha (plocha haly) 1013,37 m2 
Tabulka 19: Kapacity víceúčelové haly 
1.4 Informace o procesu 
Opláštění víceúčelové haly je řešeno systémem sendvičových panelů KINGSPAN, 
který je řešen na celém objektu halové části včetně střechy. 
Obvodové opláštění stěn je řešeno stěnovými panely KINGSPAN KS1000 
AWPFlex, tl. 100 mm, které jsou kotveny do sekundární pomocné ocelové konstrukce, 
která přenáší výsledné zatížení do primární nosné ocelové konstrukce haly a 
ta do základů. Spoje primární a sekundární konstrukce jsou svařované i šroubované. 
Střešní opláštění je provedeno střešními panely KINGSPAN KS 1000 FF, 
tl. 200 mm, které jsou kotveny rovněž do sekundární pomocné ocelové konstrukce, 
která přenáší výsledné zatížení do primární nosné ocelové konstrukce a ta do základů. 
Postup základních prací: 
a) Stěny 
- zhotovení primární a sekundární ocelové konstrukce dle PD a její kontrola 
souladu s PD 
- dovoz panelů na staveniště nákladní dopravou a jejich vykládka autojeřábem 
- osazení těsnících pásků na nosnou konstrukci 
- provedení spodních dílů oplechování 
- nalepení těsnící pásky do zámku panelu (pokud chybí nebo je poškozena, 
součástí dodávky) 
- nakreslení kontrolních rysek na nosnou konstrukci (pro přesné osazení panelů) 
- vertikální osazení panelu (přesně) 
- předvrtání otvorů pro šrouby, jak do panelu, tak do nosné konstrukce 
- kotvení panelu pomocí závitotvorných šroubů do ocelové konstrukce dle PD 
- po dokončení montáže upevňování klempířských lišt, žlabů, atd. 
- po dokončení celé montáže strhnutí ochranné fólie 
- panely se kladou pomocí montážního přípravku (U-nosič) 
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b) Střecha 
- zhotovení primární a sekundární ocelové konstrukce dle PD a její kontrola 
souladu s PD 
- zhotovení stěnových panelů 
- dovoz panelů na staveniště nákladní dopravou a jejich vykládka autojeřábem 
- osazení těsnících pásků na nosnou konstrukci 
- zhotovení pracovní plošiny 
- dopravení svazku panelů na střechu autojeřábem 
- osazení těsnící pásky na spodní díly oplechování 
- nalepení těsnící pásky do zámku panelu (pokud chybí nebo je poškozena, 
součástí dodávky) 
- nakreslení kontrolních rysek na nosnou konstrukci (pro přesné osazení panelů) 
- osazení panelu (přesně) 
- sešroubení panelů v podélných spojích pomocí samovrtných šroubů 
s bezzávitovou zónou a s těsnící podložkou ve vzdálenosti max. 500 mm 
- předvrtání otvorů pro šrouby, jak do panelu, tak do nosné konstrukce 
- kotvení panelu pomocí závitotvorných šroubů do ocelové konstrukce dle PD 
- po dokončení montáže upevňování klempířských lišt, žlabů, atd. 
- provedení příčného 
- po dokončení celé montáže strhnutí ochranné fólie 
- střešní panely se kladou pomocí montážního přípravku (kleština – pro uchycení 
panelu za pevnou vlnu) 
2. MATERIÁLY 
2.1 Materiály 
STĚNOVÝ PANEL AWP 
Rozměry 
[TLxŠxD; mm] 
Počet [ks] 
Celkem 
[ks] 
Celkem 
[m2] Západní 
strana 
Východní 
strana 
Jižní 
strana 
Severní 
strana 
100/1000/2200 160 120 78 78 436 959,2 
100/1000/2000 40 72 26 24 162 324 
100/1000/4000   5 5 10 40 
100/1000/3700   5 5 10 37 
100/1000/3400   5 5 10 34 
100/1000/3100   5 5 10 31 
100/1000/2800   6 6 12 33,6 
Celkem 650 1458,8 
Tabulka 20: Celkové množství potřeby stěnových panelů 
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STŘEŠNÍ PANEL KS 
Rozměry [TLxŠxD; mm] Počet [ks] Celkem [ks] Celkem [m2] 
100/1000/2200 400 400 880 
100/1000/2000 80 80 160 
Celkem 480 1040 
Tabulka 21: Celkové množství potřeby střešních panelů 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Všechny panely, jak stěnové, tak střešní, jsou 
přepravovány ve svazcích, které jsou svou velikostí a 
balením přizpůsobeny automobilové dopravě a 
manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku nebo 
jeřábu. 
Max. šířka svazku je 1250 mm a max. výška je 
1230 mm. Max. hmotnost jednoho svazku je 5000 kg. 
Panely se ve stavebninách nakládají na nákladní 
automobil vysokozdvižným vozíkem a po dovozu panelů na staveniště se materiál 
překontroluje pověřenou osobou, zda není dodávka nijak poškozena a zda dovezený 
materiál je správný. Při dopravě je důležité, aby byly svazky řádně zabezpečeny 
proti posunutí a poškození. 
Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do stavebního deníku. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Panely se z nákladního automobilu vykládají 
autojeřábem s použitím textilních pasů (kurtů) na volnou 
suchou rovnou plochu k místu montáže. 
Max. vzdálenost kurtů od sebe je 4 m a volný konec 
nesmí být delší než 3 m. 
Při odebírání panelů ze svazku se panely zvedají 
v oblasti zámku ze spodu, nikoliv pouze za horní plech 
(hrozilo by odtržení plechu od jádra). 
Stěnové panely jsou na místo uložení kladeny 
speciálním U-nosičem a střešní panely se na střechu 
ukládají speciální montážní kleštinou, která se uchycuje za pevnou vlnu panelu. 
Panely se dováží postupně, dle postupu montáže. 
2.3 Skladování 
Svazky panelů se ukládají na staveniště přímo k místu montáže a to na volnou, 
rovnou, suchou, zpevněnou plochu a z důvodu malého množství volné plochy se dováží 
postupně podle postupu výstavby. Při delším skladování panelů, se panely musí chránit 
před účinky slunečního záření, např. plachtou, která musí být zabezpečena, 
proti odfouknutí. 
Svazky panelů se nesmí ukládat na sebe! 
Obr. 10: Přeprava svazku panelů 
Obr. 11: Přeprava svazku autojeřábem 
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce ocelové konstrukce, jak 
primární, tak sekundární. Ocelová konstrukce musí být překontrolována, zvláště pak 
rozměry a přesnost sekundární konstrukce, na které se PUR panely upevňují. 
Dále pak musí být hotovo zastřešení zázemí haly, na kterou panely navazují. 
V neposlední řadě musí být dokončeny zemní práce, aby pod montážním místem byla 
rovná čistá plocha. 
Předání se zúčastní investor, technický dozor investora i zhotovitel, vše se zapíše 
do stavebního deníku, kam se všichni zúčastnění podepíší. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Pracovní podmínky 
Montáž sendvičových panelů není nikterak náročná na povětrnostní podmínky (vítr, 
voda, déšť), ovšem je nutno brát v potaz roztažnost materiálů a obtížné použití 
některých těsnících materiálů při extrémních teplotních podmínek. 
Montáž je vhodná v rozmezí teplot od -10°C do +40°C. Při rychlostech větru 
nad 8 m/s se musí veškeré práce ve výškách přerušit. Vítr při montáži představuje veliké 
riziko, vzhledem k velkým plochám panelů. Tudíž na konci každé směny je nutné 
všechny plotny připevnit všemi šrouby. 
Na střeše je možné ponechat panely svázané do svazku. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním opocením. Pro pracovníky 
na staveništi bude pronajato sociální zázemí spolu se šatnami ze sousedního sportovního 
hřiště. Na staveniště budou dovezeny 2 stavební buňky na uskladnění materiálu a 
1 pro stavbyvedoucího. Budou provedeny přípojky vody a elektřiny (zástrčka 
na 230 V i 380 V) pro potřebu stavby ze sousedního sportovního hřiště.  
4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovní doba: 6:00 – 16:00, z toho jedna hodina přestávka. Noční práce jsou 
zakázané z důvodu rušení nočního klidu a bezpečnosti práce. Veškerý personál 
na staveništi bude mít pracovní oděv, boty a helmu, reflexní vestu a další pracovní 
pomůcky. 
Veškeré dílčí práce smí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 
řádně poučeni a proškoleni o BOZP, zvláště pak při práci ve výškách a při práci 
s jeřábem. Dále budou proškoleni o požární bezpečnosti – o práci se stroji a elektrickým 
nářadím. Vše stvrdí svým podpisem. Zápis o proškolení se zapíše do stavebního deníku. 
Veškeré stavební práce a procesy budou provedeny v souladu s PD, s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo 
za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých 
škod investorovi. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Celá pracovní četa, která se podílí na provádění opláštění sportovní haly, je 
kvalifikována na provádění systému Kingspan a proškolena o BOZP, zvláště pak 
pro práci ve výškách a požární bezpečnosti. 
- vedoucí čety       1x 
- rozdělování úkolů, odpovědnost za kvalitu montáže 
- montér panelů     4x 
- osazování panelů na ocelovou konstrukci, ovládání montážní plošiny 
- jeřábník      1x 
- řízení autojeřábu, manipulace s panely 
- pomocný dělník     4x 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje 
- montážní plošina Genie Z 80/60     2x 
- autojeřáb Liebherr LTM 1050     1x 
6.2 Ruční nářadí 
- šroubovák, nýtovací kleště, nůžky na plech, tmelící souprava 
6.3 Elektrické nářadí 
- vrtačka Narex EV 13 G-2A 
- AKU pila Makita BCS550RFJ 
6.4 Měřící nářadí 
- Metr svinovací, metr dřevěný, pravoúhelník, olovnice, vodováha 2 m, měřící 
lať 2 m 
6.5 Pomůcky BOZP 
- pracovní helma, rukavice, oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranné 
brýle 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 STĚNOVÝ PANEL KINGSPAN 
7.1.1 Připravenost pracoviště 
Po splnění všech podmínek pro zahájení prací na provádění montáže sendvičových 
panelů se začne se samotnou realizací. Je hotova nosná primární i pomocná sekundární 
ocelové konstrukce, střecha zázemí haly a zemní práce, zvláště pak na místě montáže. 
Je započat dovoz panelů ze stavebnin. 
7.1.2 Osazení těsnících pásků 
Dle popisu PD se na nosnou ocelovou konstrukci nalepí těsnící pásky pro lepší 
soudržnost panelů. 
7.1.3 Provedení spodních dílů oplechování 
Klempířský prvek, který je součástí balení, je upevněn po celé délce soklu. 
7.1.4 Nalepení těsnící pásky 
Pokud není v drážce zámku panelu od výrobce nalepena těsnící páska nebo je jinak 
poškozená, je nutno nalepit tuto pásku do drážky panelu. Páska je součástí balení. 
7.1.5 Montáž a upevnění panelů 
Po nalepení těsnící pásky, ještě před samotnou 
montáží, se na ocelovou konstrukci narýsují rysky 
pro přesné uložení panelů dle PD a rozměrů 
samotných panelů. 
Panely se montují ve vertikálním směru. 
Dělníci panel nasadí na montážní U-profil, který 
se zahákne za hák autojeřábu, kterým se panel 
dopraví na místo montáže. 
Po uložení na místo se panel spolu s nosnou 
konstrukcí předvrtá elektrickou vrtačkou a poté se 
panel upevní závitotvornými nerezovými šrouby 
spolu s těsnící podložkou a roznášecí podložkou. 
První šrouby vrtáme a šroubujeme po jednom, aby 
nedošlo k posunutí panelu ze správné pozice. 
Průměr vrtu je dán průměrem šroubu, který je dán 
PD. Šrouby utahujeme pomocí utahovacího nářadí 
a v takové míře, aby těsnící podložka plnila svou těsnící funkci. 
Další panely, po kompletním ukotvení předcházejících panelů, se nasazují do zámků 
již ukotveného panelu a tím dojde k zakrytí kotevních míst.  
Před konečným dotažením šroubu je ovšem nutné odstranit ochrannou fólii, přičemž 
úplné odstranění fólie se provede po úplném dokončení opláštění, maximálně však 
4 týdny po montáži panelu. 
Obr. 13: Postup montáže stěnových panelů 
Obr. 12: Závitotvorný šroub 
82 
 
Celá montáž je prováděna z montážní plošiny, popřípadě v malých výškách ze země. 
V místech viditelných řezných hran se doporučuje použití krycích lišt, které jsou 
součástí balení.  
7.1.6 Osazení dveřního rámu 
Po dokončení montáže PUR panelů se zaměří dveřní otvor, a dle těchto rozměrů 
se vyrobí rám dveří s výplní. Po vyrobení se usadí rám do ocelové konstrukce a ukotví 
se přišroubováním. Nakonec se osadí samotné dveře do pantů rámu. 
7.2 STŘEŠNÍ PANEL KINGSPAN 
7.2.1 Připravenost pracoviště 
Po splnění všech podmínek pro zahájení prací na provádění montáže sendvičových 
panelů se začne se samotnou realizací. Je hotova nosná primární i pomocná sekundární 
ocelové konstrukce, střecha zázemí haly a zemní práce, zvláště pak na místě montáže. 
Dále je hotovo obvodové opláštění haly, na které montáž střešních panelů navazuje. 
Je započat dovoz panelů ze stavebnin. 
7.2.2 Osazení těsnících pásků 
Dle popisu PD se na nosnou ocelovou konstrukci nalepí těsnící pásky pro lepší 
soudržnost panelů. 
7.2.3 Nalepení těsnící pásky 
Pokud není ve volné vlně zámku panelu od výrobce nalepena těsnící páska nebo je 
jinak poškozená, je nutno nalepit tuto pásku do drážky panelu. Páska je součástí balení. 
7.2.4 Montáž a upevnění panelů 
Po nalepení těsnící pásky, ještě před samotnou 
montáží, se vyrobí na střeše pomocná pracovní 
plošina, na kterou se dopraví celý svazek panelů. 
Poté se na ocelovou konstrukci narýsují rysky 
pro přesné uložení panelů dle PD a rozměrů 
samotných panelů. 
Panely se na místo uložení dopravují 
autojeřábem pomocí montážní kleštiny, 
přichycené za vlnu panelu, která se zahákne 
za hák autojeřábu, kterým se panel dopraví 
na místo montáže. 
Po uložení na místo se panel spolu s nosnou 
konstrukcí předvrtá elektrickou vrtačkou a poté se 
panel upevní závitotvornými nerezovými šrouby 
spolu s těsnící podložkou a roznášecí podložkou. První šrouby vrtáme a šroubujeme po 
jednom, aby nedošlo k posunutí panelu ze správné pozice. Průměr vrtu je dán průměrem 
šroubu, který je dán PD. Šrouby utahujeme pomocí utahovacího nářadí a v takové míře, 
aby těsnící podložka plnila svou těsnící funkci. 
Obr. 14: Podélný spoj panelu 
Obr. 15: Příčný spoj panelu 
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Před finálním připevněním panelů k ocelové konstrukci se sešroubují podélné spoje 
panelů (zámky). Poté se provádí příčné spoje. Další panely, po kompletním ukotvení 
předcházejících panelů, se nasazují do zámků již ukotveného panelu a tím dojde 
k zakrytí kotevních míst. 
Panely jsou pochůzné po plném připevnění šrouby ke konstrukci, doporučuje se 
ovšem použití roznášecích desek. 
Před konečným dotažením šroubu je ovšem nutné odstranit ochrannou fólii, přičemž 
úplné odstranění fólie se provede po úplném dokončení opláštění, maximálně však 
4 týdny po montáži panelu. 
Celá montáž je nejdříve prováděna z montážní plošiny, po provedení pochůzné 
plochy se montáž provádí ze střechy. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
Jako první kontrolujeme projektovou dokumentaci, která je odsouhlasena 
objednatelem. Poté, před začátkem dílčích prací, je nutné zajistit kontrolu připravenosti 
pracoviště. 
- kontrola dokončených prací (primární a sekundární ocelové konstrukce, střecha 
zázemí, zemní práce) 
- kontrola strojů, jejich technický stav, stav provozních kapalin 
- kontrola pracovníků (strojníků) o BOZP, PO a kontrola jejich průkazů a 
oprávnění 
Shoda kontrol s PD a TL materiálů se zapíše do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrolu provádíme během každého pracovního kroku (kontrola 
materiálů, kontrola provádění prací dle PD, kontrola pracovníků, strojů, nářadí, atd.). 
- kontrola dělníků 
- kontrola materiálů 
- kontrola montáže panelů (přesnost, rovinnost) 
- kontrola kotvení panelů 
- kontrola osazení dveřního rámu 
Nedílnou součástí mezioperačních kontrol je kontrola klimatických podmínek, 
kterou provádíme každý den před zahájením prací. 
Výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu fasády, její přesnost a rovinnost 
- kontrola celkového vzhledu fasády 
- kontrola rozměru a geometrie fasády 
- kontrola odstranění ochranné fólie z panelů 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (práce 
na staveništi), č. 362/2005 Sb. (práce ve výškách), č. 101/2005 Sb. (požadavky 
na pracoviště) a v souladu se změnou zákona č. 225/2012 Sb. (bezpečnost a ochrana 
zdraví) a 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečné používání strojů). 
- 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1. - I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- XI. Stavební elektrické vrátky 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení práce 
- XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 
- X. Zednické práce 
- XI. Montážní práce 
Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
- 362/2005 Sb.: 
- Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
- Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Článek V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 
- Článek IX. Přerušení práce ve výškách 
- Článek XI. Školení zaměstnanců 
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10. EKOLOGIE 
Veškeré práce na staveništi se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. zákon o odpadech. V průběhu výstavby vznikají odpady jako zbytky 
profilů, plastových lišt, PVC obalů, izolací a spojovacích materiálů, izolantů, které je 
třeba likvidovat. Tyto odpady se budou třídit a ukládat do velkých vaků a budou 
odváženy na skládku do sběrného dvora. 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
Katalogové 
číslo odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Způsob zneškodnění 
odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Spalovna 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 02 03 Plasty O Spalovna 
17 06 04 Izolace O Chemická likvidace 
Tabulka 22: Katalog odpadů při práci opláštění haly 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KOJETÍN 
Místo stavby:    752 01 Kojetín 
Katastrální území:   667897 Kojetín 
Parcelní čísla:    7058 
Předmět dokumentace:  Novostavba víceúčelové sportovní haly 
Druh stavby:    Novostavba 
Stupeň projektu:   Dokumentace pro provádění stavby 
Pozemek:    Pozemek 7058 je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ 00304450 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
 28. října 1495, 738 01 Frýdek – Místek  
 IČ 45193584 
 Divize Uherské Hradiště 
 Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště 
b) hlavní projektant 
 Ing. Michal Ondroušek, č. evidence 1301964, obor autorizace – pozemní stavby 
Projektová dokumentace řeší multifunkční sportovní halu, která svým prostorovým 
i provozním řešením bude nabízet návštěvníkům z Kojetína a z okolních obcí a měst 
sportovní a zábavní využití. 
Hala je navržena ze dvou dispozičně propojených částí. Vstupní jednopodlažní část 
je propojena s halovou částí sportovní haly. V první (vstupní) části je navržena vstupní 
hala s recepcí. Na halu jsou dispozičně napojeny vstupy do oddílných šaten pro muže a 
ženy s dostatečně nadimenzovanými umývárnami. Za prostorem recepce je navržen 
příruční sklad, WC pro ZTP ,WC personálu a úklidová komora. V ústí napojení vstupní 
a šatnové části do prostoru multifunkční haly jsou navrženy toalety pro návštěvníky. 
Samostatnou část jednopodlažního objektu sportovní haly tvoří nářaďovna a technická 
místnost s přímým napojením do sportovní haly. 
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Zázemí haly 
Délka přístavby zázemí 24,95 m 
Šířka přístavby zázemí 16,68 m 
Výška přístavby zázemí (od terénu) 4,30 m 
Zastavěná plocha 351,24 m2 
Obestavěný prostor 1510,32 m3 
Užitná plocha (plocha místnosti) 385, 38 m2 
Tabulka 23: Kapacity zázemí haly 
Víceúčelová hala 
Délka víceúčelové haly 40,20 m 
Šířka víceúčelové haly 26,20 m 
Výška víceúčelové haly (od terénu) 11,47 – 13,06 m 
Zastavěná plocha 1053,24 m2 
Obestavěný prostor 13750,05 m3 
Užitná plocha (plocha haly) 1013,37 m2 
Tabulka 24: Kapacity víceúčelové haly 
1.4 Informace o procesu 
Technologický předpis pro provádění podlah ve víceúčelové hale řeší spodní, 
podkladní vrstvy (1. etapa), izolační vrstvy (2. etapa), vyrovnávací vrstvy (3. etapa), 
vrchní, nášlapné vrstvy (4. etapa). 
Na přehutněnou zemní pláň se postupně zhutní recyklovaný beton a štěrkopískový 
podsyp (1. etapa), který se vyrovná pískovým lože, na které se postupně pokládá 
geotextilie, fóliová HI, další vrstva geotextilie, drátkobeton, TI polystyren a PVC fólie 
jako separační vrstva (2. etapa). Jako vyrovnávací vrstva se použije anhydritový potěr 
(3. etapa), na který se položí pružná podložka přelitá sportovní PU podlahou (4. etapa). 
Postup základních prací: 
1. etapa 
- hutnění zemní pláně vibračním válcem 
- dovoz recyklovaného betonu frakce 0-63 mm nákladním automobilem, urovnání 
recyklátu traktorbagrem na požadovanou tloušťku 450 mm a hutnění recyklátu 
vibračním válcem (pozor, hutnit po předepsaných vrstvách!) 
- navezení štěrkopískového podsypu, urovnání na tl. 250 mm, hutnění 
(dtto recyklovaný beton!) 
2. etapa 
- vyrovnání podkladní vrstvy pískovým ložem frakce 0-2 mm, v tl. 20 mm 
- volné položení separační vrstvy, geotextilie 300 g/m2 
- volné položení fóliové hydroizolace s přitavením spojů horkovzdušnou pistolí 
v tl. 1,5 mm 
- volné položení druhé separační vrstvy, geotextilie 500 g/m2 
- podkladní vrstva drátkobetonu, beton C20/25, 15 kg TABIX 90/35, v tl. 150 mm 
- volné položení tepelně izolační vrstvy z polystyrenu EPS 200 S, v tl. 80 mm 
- volné položení separační vrstvy, PVC fólie 
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3. etapa 
- provedení vyrovnávací vrstvy z anhydritového potěru o min pevnosti 30 MPa, 
v tl. 60 mm 
4. etapa 
- nalepení elastické PU podložky, v tl. 7 mm na lepící tmel 
- uzavření pórů PU podložky pružným PU tmelem Herculan EG 120 
- stěrkování samonivelační PU hmoty Herculan EX 800 (2x) 
- nátěr PU lakem Herculan PU 100 W 
- nátěr („nalajnování“) čar PU lakem Herculan PU 100 W 
Všechny kroky provádění podlah se musí vykonávat pečlivě, dle daného 
technologického předpisu, jinak hrozí bezprostřední narušení, či porušení povrchu 
podlahy. 
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2. MATERIÁLY 
2.1 Materiály 
1. ETAPA 
MATERIÁL POTŘEBA MJ/bal. Bal. [ks] 
Hmotnost 
[t] 
Recyklovaný beton, fr. 0-63 mm 475 m3 12,5 
m
3
 
38 1008,95 
Štěrkopísek 264 m3 15,5 
m
3
 
17 485,01 
2. ETAPA 
Pískové lože, fr. 0-2 mm 21,1 m3 17 m3 2 35,62 
Geotextilie 300 g/m2 1 162 m2 100 m2 12 0,36 
HI fólie, tl. 1,5 mm 1 162 m2 26 m2 45 2,22 
Geotextilie 500 g/m2 1 162 m2 100 m2 12 0,6 
Dilatační pás 10x180 mm 195 bm 25 bm 8 0,0 
Beton C20/25 158,5 m3 15 m3 11 400,79 
Drátky TABIX 90/35, 15 kg/m3 2 378 kg  11 2,38 
TI polystyren EPS 200 S, tl. 80 mm 84,5 m3 0,24 
m3 
353 2,54 
PE fólie 1 162 m2 100 m2 12 0,0 
3. ETAPA 
Anhydritový potěr Anhyment AE 30 63,5 m3 15 m3 5 140,8 
Dilatační pás 10x80 mm 195 bm 25 bm 8 0,0 
4. ETAPA 
Lepící tmel Murexin D321 423 kg 14 kg 31 0,43 
Elastická PU podložka Kraiburg 7 mm 1 088 m2 30 m2 37 9,1 
Uzavírací PU vrstva Herculan EG 120 465 kg 25 kg 19 0,46 
Nosná PU vrstva Herculan EX 800 
(2x) 1859 kg 
25 kg 75 1,88 
Uzavírací PU lak Herculan PU 100 W 349 kg 20 kg 18 0,36 
Tabulka 25: Potřeby materiálů pro provedení podlah v halové části 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Primární doprava je zajišťována nákladní dopravou. Sypké materiály (recyklovaný 
beton, štěrkopísek a písek jsou dováženy nákladními automobily Tatra T158 postupně a 
jsou vysypány přímo do stavební jámy. 
Izolace, separační vrstvy, nášlapné vrstvy a drobný materiál jsou dováženy 
nákladním automobilem Renault D26 T a ukládány buď přímo na pracovní ploše, nebo 
v uzamykatelných buňkách na suchém místě. 
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Drátkobeton a anhydridní směs se dováží na staveniště z betonárny 
autodomíchávači, z kterých jsou přímo na pracoviště čerpány šnekovými čerpadly, 
popřípadě autočerpadly. 
Při dopravě sypkých materiálů nesmí být nákladní automobily překládány, jak 
hmotnostně, tak objemově. 
Při dopravě kusového materiálu ze stavebnin na staveniště se veškerý přepravovaný 
materiál ve stavebninách pečlivě upevní k valníku, aby při přepravě nedošlo 
k poškození nebo sesypání materiálů. Po dovozu materiálu na staveniště dojde 
k překontrolování dodávky pověřenou osobou zhotovitele dle objednávky. 
Po dovozu materiálu na staveniště je zhotovitel povinen překontrolovat správnost 
dodaných komponent z hlediska vhodnosti k použití v daném systému a objednávky, 
veškerá materiál musí být správně označen, jak na výrobku samotném, jeho obalu, tak 
na paletách a v průvodních dokumentech. 
Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do stavebního deníku. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Veškerý kusový materiál a nářadí se po stavbě přemisťuje ručně nebo stavebním 
kolečkem, a to z valníku přímo na pracovní plochu nebo do uzamykatelných buněk, 
na suché místo. 
2.3 Skladování 
Veškerý sypký materiál se na stavbě neskladuje, je dovážen postupně a ukládán 
přímo do stavební jámy. Drátkobeton a anhydridní směs se vyrábí v betonárně a 
na stavbu se dováží autodomíchávači, z kterých jsou přímo na pracoviště čerpány 
šnekovými čerpadly, popřípadě autočerpadly. 
Kusový materiál dovezený na staveniště bude buď přímo skládán na pracovní 
plochu, popřípadě bude uskladněn v uzamykatelných stavebních buňkách, ve kterých je 
uskladněno i nářadí dodavatelské firmy. Veškerý balený materiál bude uskladněn 
v suchu. Balíky polystyrenu musí být chráněny před přímým slunečním světlem a 
deštěm. 
Fólie a geotextilie budou skladovány ve svislé poloze nastojato, aby nedocházelo 
k poškození. 
Doporučená skladovací teplota je dle výrobce +5°C až +30°C. Veškerý materiál je 
nutné chránit před znečištěním a nepříznivými klimatickými vlivy. Pokud je jakýkoliv 
materiál porušen, nesmí se do skladby podlahy použít a je třeba jej vyměnit. 
Z důvodu kapacity skladů je materiál dovážen postupně na etapy a to dle postupu 
prací. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce související s danými 
etapami provedení podlah dle PD. 
Před provedením 1. etapy jsou dokončeny veškeré základové práce, jsou dodrženy 
veškeré technologické pauzy, je vykopána a zhutněna stavební jáma. 
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Po provedení 1. etapy následuje montáž ocelové konstrukce společně s opláštěním 
haly. To musí být hotové, aby práce 2. etapy probíhaly v suchu. Dále musí být hotovy 
svislé konstrukce zázemí haly, které přímo „sousedí“ s halovou částí. Tepelná izolace 
spolu se separační fólií se pokládají až po dokončení veškerých vnitřních prácí, jak 
dokončovacích, tak technických, aby nedošlo k porušení těchto materiálů. 
Poslední dvě etapy přímo navazují na pokládku tepelné izolace a separační PE fólie. 
Při pracích na 3. a 4. etapě se musí dodržovat technologické pauzy. 
Veškeré práce, které předchází následující etapě, musí být řádně dokončeny. 
Konstrukce musí být řádně vyschlé a musí vykazovat požadovanou únosnost. 
Před zahájením dílčích etap provede pověřená osoba zhotovitele kontrolu již 
stávajících konstrukcí a vše zapíše do stavebního deníku, kam se podepíše. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Pracovní podmínky 
Při ukládání vrstev drtí a písku musí být teplota vzduchu, podkladu i materiálu 
alespoň 5 °C, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné zhutnění vrstev. 
Pokládka textilií a HI fólií není omezena teplotním faktorem, při svařování HI fólie 
je min přípustná teplota -5 °C. Při betonování drátkobetonu nesmí teplota vzduchu a 
podkladu klesnout pod 5 °C. Při klesnutí teplot až do -5 °C lze betonovat, při daných 
opatření, které spočívají v ohřívání betonu. Pokládání TI není omezeno teplotou 
prostředí. 
Při nalívání anhydridové směsi je doporučená teplota 5 °C – 25 °C, (až 30 °C pouze 
při provedení nutných opatření dle TL výrobce). Musí být zamezeno průvanu po dobu 
48 hodin od začátku nalívání směsi. 
Lepení PU podložky tmelem Murexin D321 je omezeno teplotou 16 °C – 22 °C. 
Při provádění dalších vrchních vrstev, musí být teplota povrchu podlahy +18 °C. 
Veškeré práce provádění podlah musí probíhat v suchu, zvláště pak vrchních, 
nášlapných vrstev. 
Veškeré stavební pauzy způsobené klimatickými vlivy (teplota, vítr, déšť) se zapíší 
do stavebního deníku. Ve smlouvě pak bude doložka, odkazující na prodloužení 
smlouvy kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám. Stavební deník bude 
podepisovat jak stavbyvedoucí, tak pověřený zástupce prováděcí firmy. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním opocením. Pro pracovníky 
na staveništi bude pronajato sociální zázemí spolu se šatnami ze sousedního sportovního 
hřiště. Na staveniště budou dovezeny 2 stavební buňky na uskladnění materiálu a 
1 pro stavbyvedoucího. Budou provedeny přípojky vody a elektřiny (zástrčka 
na 230 V i 380 V) pro potřebu stavby ze sousedního sportovního hřiště.  
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4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovní doba: 6:00 – 16:00, z toho jedna hodina přestávka. Noční práce jsou 
zakázané z důvodu rušení nočního klidu a bezpečnosti práce. Veškerý personál 
na staveništi bude mít pracovní oděv, boty a helmu, reflexní vestu a další pracovní 
pomůcky. 
Veškeré dílčí práce smí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 
řádně poučeni a proškoleni o BOZP, zvláště pak při práci se stroji. Dále budou 
proškoleni o požární bezpečnosti – o práci se stroji a elektrickým nářadím. Vše stvrdí 
svým podpisem. Zápis o proškolení se zapíše do stavebního deníku. 
Veškeré stavební práce a procesy budou provedeny v souladu s PD, s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo 
za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých 
škod investorovi. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Celá pracovní četa, která se podílí na provádění podlah, je kvalifikována vždy 
na „své“ dílčí práce a proškolena o BOZP a požární bezpečnosti. Systém provádění 
podlah zahrnuje množství výrobců, používajících různorodé technologie. 
- vedoucí čety       1x 
1. ETAPA 
- řidič vibračního válce    1x 
- hutnění zeminy a navážených drtí a štěrků ve stavební jámě 
- řidič nákladního automobilu   3x 
- dovoz drtí z recyklárny a štěrků ze štěrkovny na staveniště do stavební 
jámy 
- řidič traktorbagru     1x 
- urovnání drtí a štěrků ve stavební jámě 
- pomocný dělník     1x 
2. ETAPA 
- řidič nákladního automobilu   2x 
- dovoz písků ze štěrkovny na pracoviště 
- podlahář      6x 
- vyrovnání pískového lože pro pokládku dalších vrstev 
- řidič autodomíchávače    2x 
- dovoz čerstvé drátko-betonové směsi z betonárny na staveniště 
- řidič autočerpadla na betonové směsi  1x 
- čerpání čerstvé drátko-betonové směsi z autodomíchávače na pracoviště 
- betonář      4x 
- vylití betonové směsi na pracovní plochu a její vyrovnání 
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- izolatér      4x 
- pokládání geotextilií, HI fólie, TI polystyrenu a PE fólie na pracovní 
plochu 
3. ETAPA 
- řidič autodomíchávače    3x 
- dovoz čerstvé anhydritové směsi z betonárny na pracoviště 
- řidič autočerpadla na betonové směsi  1x 
- čerpání anhydritové směsi na pracovní plochu 
- betonář      5x 
- vylití anhydritové směsi na pracovní plochu a její vyrovnání 
4. ETAPA 
- podlahář      6x 
- lepení pružné PU podložky, její zastěrkování, vylití samonivelační PU 
hmoty a konečné lakování a „lajnování“ 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje 
1. ETAPA 
- vibrační válec Caterpillar CB32B      1x 
- nákladní automobil Tatra T158-8P5R44.231    3x 
- traktorbagr Caterpillar 444F        1x 
2. ETAPA 
- nákladní automobil Tatra T158-8P5R44.231    2x 
- traktorbagr Caterpillar 444F        1x 
- autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 15 C    2x 
- autočerpadlo Schwing S 58 SX      1x 
- valník Renault D 26 T s hydraulickou sklápěcí rukou Hiab XS 099 1x 
3. ETAPA 
- autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 15 C    3x 
- šnekové čerpadlo betonu Putzmeister SP 20DHF    1x 
4. ETAPA 
- valník Renault D 26 T s hydraulickou sklápěcí rukou Hiab XS 099 1x 
6.2 Ruční nářadí 
1. ETAPA 
- lopata, hrábě, stavební kolečko 
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2. ETAPA 
- 5 m stahovací lať, vysouvací zalamovací nůž, lopata, hrábě, ocelové hladítko 
velké, nivelační hrazda 
3. ETAPA 
- vyrovnávací lať, nivelační hrazda 
4. ETAPA 
- zubové hladítko na lepící tmel, ocelový přítlačný válec, ocelové hladítko, kýbl, 
lžíce, váleček na natírání podlahy, papírová páska na naznačení „lajn“ 
6.3 Elektrické či motorové nářadí 
2. ETAPA 
- svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 
- vibrační lišta Wackerneuson P 35A 
- tavná řezačka na polystyren Profistyrocut 1300 mm 
- spárová řezačka na beton NTC RZ 170 
- rotační laser Topcon RL-VH4DR 
3. ETAPA 
- bruska anhydritových podlah Schwamborn ES 420S 
- průmyslový vysavač Narex VYS 30-71 AC 
4. ETAPA 
- míchadlo Makita UT120 
- vlhkoměr Tramex CME 4 Encounter Concrete 
6.4 Měřící nářadí 
- metr svinovací, metr dřevěný, pravoúhelník, vodováha 2 m, měřící lať 2 m 
6.5 Pomůcky BOZP 
- pracovní helma, rukavice, oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranné 
brýle 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 1. ETAPA 
7.1.1 Připravenost pracoviště 
Před započetím prací 1. etapy provádění podlah musí být hotovy následující kroky: 
- je vykopaná stavební jáma a spolu s ní jsou hotovy veškeré výkopy pro základy 
- jsou hotové piloty, základové stěny a patky a vykazují dostatečnou únosnost 
- stavební jáma je řádně začištěna a vyčištěna 
- stavbyvedoucí vše zkontroluje a zapíše do stavebního deníku 
7.1.2 Hutnění 
Po splnění všech podmínek pro zahájení prací provádění podlah, se začne 
se samotnou realizací. Prvním krokem je zhutnění zeminy ve stavební jámě vibračním 
válcem Caterpillar CB32B na požadovanou únosnost Edef = 50 MPa. Výslednou práci 
změří pověřený geodet, a spolu se stavbyvedoucím zapíšou výsledné hodnoty 
do stavebního deníku. 
7.1.3 Vrstva recyklovaného betonu 
Po zhutnění zeminy se začne s dovážením 
recyklovatelného betonu, frakce 0-63 mm, 
z nedaleké recyklovny stavebních hmot 
nákladními automobily Tatra T158. Dovezená 
betonová drť se sype přímo do stavební jámy, 
kde ji rozhrnuje kolový traktorbagr Caterpillar 
444F na požadovanou tloušťku 450 mm. 
Na hranách stavební jámy po obvodu se naznačí 
tato výška. 
Drť traktorbagr rozhrne na dvakrát po polovině tloušťky z důvodu lepšího uhutnění 
recyklátu, který se opět hutní na požadovanou únosnost Edef2 = 50 MPa vibračním 
válcem. 
Únosnost podkladu kontroluje geodet spolu se stavbyvedoucím a výsledek měření 
zapíší do stavebního deníku a pod něj se podepíší. 
7.1.4 Vrstva štěrkopísku 
Po navežení a uhutnění betonové drti je na řadě dovoz štěrkopísků ze štěrkoven 
nákladními automobily Tatra T158. Štěrky se stejně jako betonová drť sypou 
z automobilů přímo do stavební jámy, kde je urovná traktorbagr Caterpillar 444F 
na požadovanou tloušťku 250 mm, kdy je výška štěrků opět naznačena po obvodě jámy. 
Po urovnání se štěrky opět hutní vibračním válcem na požadovanou únosnost 
Edef2 = 50 MPa. 
Únosnost podkladu kontroluje geodet spolu se stavbyvedoucím a výsledek měření 
zapíší do stavebního deníku a pod něj se podepíší. 
 
Obr. 16: Tatra T 158 
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7.2  2. ETAPA 
7.2.1 Připravenost pracoviště 
Před započetím prací 2. etapy provádění podlah musí být hotovy následující 
konstrukce: 
- práce 2. etapy bezprostředně nenavazují na práce 1. etapy, ale na hotové 
opláštění haly 
- je hotova nosná ocelová konstrukce, primární i sekundární 
- hala je opláštěná systémovými PUR panely Kingspan s vynecháním pracovního 
otvoru sloužícího jako vchod, popřípadě vjezd pro navážení stavebních 
materiálů 
- je hotova hrubá stavba zázemí haly 
7.2.2 Vrstva pískového lože 
Práce druhé etapy již probíhají v suchu, proto je nutné, aby před započetím prací 
byla hala opláštěna. Písek frakce 0-2 mm je opět dovážen nákladními automobily Tatra 
T158 ze štěrkoven. Tentokrát se písek z automobilů sype na předem nachystanou 
skládku, odkud je dovážen na pracoviště traktorbagrem Caterpillar 444F, kde písek, 
do tloušťky 20 mm, vyrovnává pracovní četa podlahářů pomocí 5 m vyrovnávací latě. 
Postupuje se od zadu směrem k východu, aby nedošlo k porušení lože. 
7.2.3 Položení 1. vrstvy geotextilie 
Po zhotovení pískového lože se položí 1. vrstva geotextilie o gramáži 300 g/m2, jako 
separační vrstva. Pracovní četa izolatérů začíná s pokládáním od vchodu směrem 
do zadu haly, v podélném směru. Pásy geotextilie se pokládají s 10 cm přesahem 
přes sebe a v koncích haly se zařezávají vytahovacím zalamovacím nožem. Četa musí 
být při práci opatrná, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování pískového lože a 
vyhla se tak následným opravám. 
7.2.4 Položení fóliové hydroizolace 
Na vrstvu geotextilie následuje kladení fóliové 
hydroizolace Fatrafol 803. Izolace se pokládá 
v podélném směru haly. Fólie se pokládají s min. 
přesahem 150 mm, z důvodu zabránění vzlínající 
podzemní tlakové vody. Svary se zhotoví jako 
jednoduché pomocí svařovacího automatu Perkeo 
Nomad 6000 GTS. Jejich šířka se na svařovacím 
automatu nastaví alespoň na 30 mm. Svařované 
plochy musí být suché a čisté. 
V místech sloupů či jiných překážek se izolace vyvede nad podlahu do výšky 
150 mm. HI fólie je zařezávána vytahovacím odlamovacím nožem. 
Vše zkontroluje a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 
  
Obr. 17: Svařování HI fólie 
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7.2.5 Položení 2. vrstvy geotextilie 
Po položení a svaření fóliové hydroizolace 
Fatrafol 803 následuje položení 2. vrstvy 
geotextilie o gramáži 500 g/m2. Pracovní četa 
izolatérů začíná s pokládáním od vchodu směrem 
do zadu haly, v příčném směru, aby při následném 
betonování (které bude prováděno z opačné strany) 
nedocházelo k zatékání drátko-betonové směsi 
pod geotextilii. Pásy geotextilie se pokládají 
s 10 cm přesahem přes sebe a v koncích haly se 
zařezávají vytahovacím zalamovacím nožem. Četa 
musí být při práci opatrná, aby nedocházelo 
ke zbytečnému poškozování fóliové HI, případně k poškození svarů a vyhla se tak 
následným opravám. 
7.2.6 Drátkobeton 
Na 2. vrstvu geotextilie se začíná 
s betonováním drátko-betonové směsi, složené 
z betonu C20/25 XC1 a drátky Tabix 90/35 
v objemu 15 kg/m3. 
Před samotným betonováním se na obvodové 
stěny a všechny prostupující konstrukce nalepí 
dilatační pás Mirelon 10x180 mm oboustrannou 
lepicí páskou. Poté se zaměří výšková úroveň 
betonové desky pomocí rotačního laseru Topcon, která činí 150 mm, kterým bude 
vytvořen váhorys na stěnách haly. Beton je na stavbu z betonárny dopravován 
autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM 15 C, ze kterého je čerpán na pracovní 
plochu autočerpadlem Schwing S 58 SX. Beton se vylívá z max. výšky 1,5 m. Poté se 
beton uvibruje a urovná vibrační lištou Wackerneuson P 35A. Po 24 hodinách 
od betonáže se musí v betonu vyřezat dilatační drážky, a to o nejvíce přípustných 
rozměrech nařezaných ploch 6x6 m. Následuje technologická pauza 28 dnů 
pro zatvrdnutí betonové směsi, při níž se zařeže přečnívající část Mirelonu. 
7.2.7 Vrstva tepelné izolace 
V průběhu technologické pauzy tvrdnutí drátkobetonu se uvnitř haly dokončí 
veškeré hrubé práce, rozvody a osazení prvků elektroinstalace, plynoinstalace, 
vzduchotechniky, aj. Po dokončení následujících etap provádění podlahy nebudou hrubé 
práce možné, z důvodu poškození podlahových vrstev. 
Až je beton dostatečně vyzrálý, začne se s pokládáním polystyrenových desek 
EPS 200 S, v tl. 80 mm. Pokládka probíhá v jedné vrstvě směrem od zadu haly směrem 
ke vchodu. K řezání polystyrenu slouží tavná řezačka Profistyrocut 1300 mm, popřípadě 
odlamovací nůž, či pilka na polystyren EPS. 
Obr. 18: Geotextilie 
Obr. 19: Vibrování betonu vibrační lištou 
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Polystyren pokládáme na vazbu a je důležité, aby desky EPS byly uloženy 
co nejvíce k sobě a co nejvíce ke stěnám, či jiným vyčnívajícím konstrukcím, aby 
nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám. 
7.2.8 Separační vrstva 
Bezprostředně po položení desek EPS 
následuje pokládka PVC fólie, sloužící jako 
separační vrstva. Pásy fólie se pokládají 
s min. 15 cm přesahem přes sebe a spoje se 
přelepují lepicí páskou. V koncích haly se 
zařezávají vytahovacím zalamovacím nožem. 
Pracovní četa izolatérů začíná s pokládáním fólie 
od vchodu směrem do zadu haly, v příčném 
směru, aby při následném provádění anhydritu (které bude prováděno z opačné strany) 
nedocházelo k zatékání směsi pod fólii. Četa musí být při práci opatrná, aby 
nedocházelo ke zbytečnému poškozování vrstvy desek EPS a vyhla se tak následným 
opravám. 
7.3  3. ETAPA 
7.3.1 Připravenost pracoviště 
3. etapa provádění podlah navazuje přímo na provedení tepelné izolace spolu se 
separační vrstvou z PVC fólie. PVC fólie nesmí vykazovat porušení a její povrch musí 
být suchý, čistý, nemastný. 
7.3.2 Anhydridní potěr 
Na vrstvu anhydritu se 
použije anhydridní potěr o min. 
pevnosti 30 MPa Anhyment 
AE 30, v celkové tloušťce 
60 mm. 
Před samotným vylitím se 
na obvodové stěny a všechny 
prostupující konstrukce nalepí 
dilatační pás Mirelon 10x80 mm oboustrannou 
lepicí páskou. Poté se zaměří výšková úroveň 
betonové desky pomocí rotačního laseru Topcon, 
která činí 60 mm, kterým bude vytvořen váhorys 
na stěnách haly. Anhydrid je na stavbu 
dopravován z betonárny autodomíchávačem 
Schwing Stetter C3 AM 15 C, ze kterého je čerpán 
na pracovní plochu šnekovým čerpadlem betonu Putzmeister SP 20DHF. Anhydrid se 
vylívá z max. výšky 1,0 m. 
Obr. 20: PVC fólie 
Obr. 22: Čerpání anhydritové směsi 
Obr. 21: Rovnání potěru nivelační hrazdou 
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Anhydrid není nutné vibrovat, jen se urovná nivelační hrazdou. Po 48 hodinách, kdy 
je potěr již pochozí, od vylití se musí plocha chránit před klimatickými vlivy, a to i 
před větrem (průvanem; max. teplota v místnosti 25 °C), z důvodu případné ztráty 
pevnosti anhydritu. Po uplynutí 48 hodin je nutné s větráním začít. Řezání dilatačních 
ploch dle TP výrobce není nutné. V prvním týdnu vysýchání je zapotřebí přebrousit 
veškeré nerovnosti bruskou na anhydritové podlahy Schwamborn ES 420S, aby 
rovinnost podlahy dle normy splňovala odchylky ±2 mm/2 m. Zbroušený povrch je 
nutné vysát průmyslovým vysavačem Narex VYS 30-71 AC. 
Následuje technologická pauza, při které se čeká na vyschnutí anhydridu na 0,5 % 
vlhkost. 
7.4 4. ETAPA 
 
 
7.4.1 Připravenost pracoviště 
Jak již bylo napsáno výše, před vypracováním poslední, nášlapné vrstvy, musí být 
vlhkost anhydritového potěru max. 0,5 %. Měřeno CM metodou přístrojem Tramex 
CME 4. Rovinnost podlahy dle normy ±2 mm/2 m. 
Jsou hotovy veškeré vnitřní práce, včetně obložení stěn, osazení světel, osazení 
sportovní tabule, atp. 
7.4.2 PU podložka 
Prvním krokem provedení finální nášlapné vrstvy je nalepení polyuretanové 
podložky Kraiburg 7 mm na disperzní lepidlo 
např. Murexin D321. 
Na suchou podlahu se volně rozmotají balíky 
PU podložky. Na sraz k sobě se rozmotají po celé 
ploše haly. Poté se zpětně zamotají cca do ½ a 
začne se s lepením. Lepící tmel nanášíme 
od smotané části zubovou stěrkou A2 celoplošně 
a po nutném odvětrání lepidla (15 minut) balíky 
postupně rozmotáváme a válcujeme podlahovým 
přítlačným válcem. Lepení provádíme postupně, 
Obr. 23: Schéma vrstev sportovní podlahy Herculan 
Obr. 24: Disperzní lepidlo 
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maximální doba odvětrání lepidla před nalepením je 40 minut. Po nalepení poloviny 
haly se sbalí druhá, nenalepená půlka podložky a postup se opakuje. Vhodná teplota 
lepení je 16 – 22 °C. 
7.4.3 PU uzavírací vrstva Herculan EG 120 
Póry nalepené podložky se uzavřou uzavíracím pružným polyuretanovým tmelem 
Herculan EG 120. Tmel se rozmíchá v originální nádobě elektrickým míchadlem 
Makita U120 a poté se ocelovým hladítkem natvrdo roztírá po povrchu podložky. 
7.4.4 PU nosná vrstva Herculan EX 800 
Cca po 24 hodinách následuje stěrkování další vrstvy Herculan EX 800. Stěrka se 
provádí nadvakrát. První vrstva se natvrdo stěrkuje ocelovým hladítkem. Po zaschnutí 
první vrstvy, opět cca 24 hodin, následuje vrstva druhá, která se vylívá v místnosti jako 
samonivelační stěrka. Tmely rozmícháváme v originálních nádobách míchadlem Makita 
U 120. 
7.4.5 PU uzavírací lak Herculan PU 100 W 
Po dalších 24 hodinách, 
kdy stěrka vytvrzuje, se 
podlaha natře 
uzavíratelným 
polyuretanovým lakem 
Herculan PU 100 W, který 
se míchadlem Makita rozmíchá v originální nádobě a poté se válečkem roztírá 
po povrchu podlahy. Na výběr je různá škála barev dle RAL. Doba schnutí cca 24 
hodin. 
7.4.6 „Lajnování“ 
Posledním krokem je načárování hracích ploch. Dle předepsaných rozměrů se 
jednotlivá hřiště vyměří a nakreslí tužkou, poté se lajny oblepí papírovou páskou a 
vzniklé lajny se natřou válečkem či štětcem lakem Herculan PU 100 W. Ještě 
před zaschnutím se strhne papírová páska. Na výběr je různá škála barev dle RAL. 
  
Obr. 25: Vzorník barev Herculan dle RAL 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
Jako první kontrolujeme projektovou dokumentaci, která je odsouhlasena 
objednatelem. Poté, před začátkem dílčích prací, je nutné zajistit kontrolu připravenosti 
pracoviště. 
1. etapa 
- kontrola dokončených prací (výkopových prací a základů, včetně pilot) 
- kontrola strojů, jejich technický stav, stav provozních kapalin 
- kontrola pracovníků (strojníků) o BOZP, PO a kontrola jejich průkazů a 
oprávnění 
2. etapa 
- kontrola dokončených prací (zasypání stavební jámy a její zhutnění dle PD) 
- kontrola strojů, jejich technický stav, stav provozních kapalin 
- kontrola pracovníků o BOZP, PO a kontrola jejich průkazů a oprávnění 
- kontrola dovezených materiálů (shoda s PD, množství, kvalita, nepoškozenost, 
atd.) 
3. etapa 
- kontrola dokončených prací (položení TI překrytou PVC fólií – její 
nepoškozenost a úplnost) 
- kontrola strojů, jejich technický stav, stav provozních kapalin 
- kontrola pracovníků (strojníků) o BOZP, PO a kontrola jejich průkazů a 
oprávnění 
4. etapa 
- kontrola dokončených prací (anhydritová vrstvy, její přebroušení, vyčištění, 
měření vlhkosti) 
- kontrola dovezených materiálů (shoda s PD, množství, kvalita, nepoškozenost, 
atd.) 
- kontrola pracovníků o BOZP, PO a kontrola jejich průkazů a oprávnění 
Shoda kontrol s PD a TL materiálů se zapíše do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrolu provádíme během každého z výše zmiňovaných kroků 
stavebních prací všech etap provádění podlah (kontrola materiálů, kontrola provádění 
prací dle PD, kontrola pracovníků, strojů, nářadí, atd.). 
1. etapa 
- kontrola hutnění zeminy 
- kontrola naváženého betonového recyklátu (množství, typ, frakce) 
- kontrola max. tloušťky recyklátu určené k uhutnění 
- kontrola hutnění recyklátu 
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- kontrola celkové tloušťky recyklátu a jeho následné zhutnění 
- kontrola naváženého štěrkopísku (množství, typ, frakce) 
- kontrola celkové tloušťky štěrkopísku a jeho následné hutnění 
2. etapa 
- kontrola naváženého písku (množství, typ, frakce) 
- kontrola tloušťky pískového lože a jeho rovinnost (±10 mm/2 m) 
- kontrola materiálů s PD (geotextilie, HI fólie, jejich tloušťka, gramáž, 
nepoškozenost) 
- kontrola položení geotextilie 
- kontrola položení a svaření HI fólie (přesah, úplnost, nepoškozenost, těsnost 
spojů) 
- kontrola dovezené betonové směsi (srovnání TL betonové směsi s PD) 
- kontrola okrajových dilatačních pásků 
- kontrola betonování (kontrola nalívání směsi, její zhutnění a její konečná 
tloušťka) 
- kontrola rovinnosti drátko-betonové desky (±2 mm/m) 
- kontrola prořezání drátko-betonové desky (max. vzdálenost řezů dle PD) 
- kontrola vlhkosti při zrání betonu 
- kontrola materiálů dle PD (TI polystyren, PVC fólie, jejich tloušťka, 
nepoškozenost) 
- kontrola pokládání TI (přikládání co nejvíce k sobě, přesahy) 
- kontrola pokládání PVC fólie a zalepení spojů 
3. etapa 
- kontrola dovezené anhydritové směsi (srovnáni TL anhydridu s PD) 
- kontrola klimatických podmínek na pracovní ploše (zabránění průvanu) 
- kontrola okrajových dilatačních pásků 
- kontrola vylívání anhydritové směsi (výška vylívání, konečná tloušťka) 
- kontrola rovinnosti anhydritové desky (±2 mm/2 m) 
- kontrola zbroušení povrchu desky a její vyčištění 
- kontrola vlhkosti při zrání směsi 
4. etapa 
- kontrola materiálů dle PD (typ, množství, tloušťka) 
- kontrola podkladní desky (rovinnost, čistota) 
- kontrola teploty prostředí a podkladu 
- kontrola lepení PU podložky 
- kontrola provedení následujících vrstev, jejich úplnost, rovinnost 
- kontrola odstínu uzavíracího laku dle PD 
- kontrola odstínu a provedení lajn a jejich rozměry dle PD 
Nedílnou součástí mezioperačních kontrol je kontrola klimatických podmínek, 
kterou provádíme každý den před zahájením prací. 
Výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontrola 
1. etapa 
- kontrola tloušťky celkové vrstvy dovážených materiálů 
- kontrola zhutnění lože na požadovanou únosnost 
2. etapa 
- kontrola výšky celkové vrstvy 2. etapy, její vzhled a celkovou rovinnost 
3. etapa 
- kontrola vlhkosti anhydritové desky, její celková rovinnost a vyčištění 
4. etapa 
- kontrola vrchních nášlapných vrstev (odstín, vzhled, úplnost) 
- kontrola provedení lajn (odstín, rozměry, vzhled) 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (práce 
na staveništi), č. 101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště) a v souladu se změnou zákona 
č. 225/2012 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví) a 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečné 
používání strojů). 
- 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1. - I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
- XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 
- X. Zednické práce 
- XI. Montážní práce 
Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
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10. EKOLOGIE 
 
Veškeré práce na staveništi se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. zákon o odpadech. V průběhu výstavby vznikají odpady jako zbytky 
profilů, plastových lišt, PVC obalů, izolací a spojovacích materiálů, izolantů, které je 
třeba likvidovat. Tyto odpady se budou třídit a ukládat do velkých vaků a budou 
odváženy na skládku do sběrného dvora. 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
Katalogové 
číslo odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Způsob zneškodnění 
odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Spalovna 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 02 03 Plasty O Spalovna 
17 06 04 Izolace O Chemická likvidace 
Tabulka 26: Katalog odpadů pro provádění podlah halové části 
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1. OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavbu lze užívat jen po kolaudačním souhlasu a to pouze k užívání tímto daným 
kolaudačním souhlasem. Stavební objekty se užívají řádně, dle účelu, k jakému byly 
navrženy, postaveny a uvedeny do užívání. 
Při užívání se dodržují platné právní předpisy (občanský a obchodní zákoník, 
stavební právo), předpisy z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a 
zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při udržování a užívání stavby (včetně 
bezbariérového užívání), ochrany proti hluku, úspor energie a ochrany tepla. 
Stavba se řádně udržuje, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se 
prodloužila její životnost a uživatelnost. Stavba se užívá, udržuje a provádí dle běžných 
i plánovaných oprav objektů pozemních staveb, které jsou podmínkou dosažení jejich 
plánované životnosti, trvanlivosti, maximalizace užitných hodnot a optimalizace 
provozních nákladů. 
Kdyby došlo k zanedbání této péče a údržby o jednotlivé konstrukční a provozní 
části objektů, mohlo by vzniknout velké riziko poškození objektů, dále vznik 
nevhodných hygienických podmínek a následných škod. Při nedodržení péče o stavební 
konstrukce dochází k nadměrnému opotřebení, chátrání a snížení standardu budovy. 
Mezi hlavní práce bezvadného užívání patří větrání, úklid či běžná údržba (nutné 
opravy, odstraňování havárií. Tyto zásahy smí provádět jen oprávněné kvalifikované 
osoby, jinak hrozí ztráta záruky ze strany dodavatele. Udržování stavby se musí 
provádět v souladu s právními a technickými předpisy v platném znění, nepoškozuje 
stavební části ani technická zařízení budovy (např. rozvody elektřiny, vodovodu, 
kanalizace, zařizovací předměty, koncová zařízení apod.), nenarušuje nebo neomezuje 
funkci technických systémů a zařízení objektu (např. větrání a vytápění, vodovodu a 
kanalizace apod.). Dále je nutné se chovat vhodně k přístupným, či zabudovaným 
materiálům, osazeným výrobkům (okna, dveře, vpusti, instalační prvky), povrchovým 
úpravám (nášlapné vrstvy podlah, povrch obkladů a dlažeb, maleb, či nátěrů), 
zařizovacím předmětům (WC, umyvadla, pisoáry, výtokové baterie, ohřívače vody, 
ventilátory, osvětlení, apod.) a veškerým dalším zařízením (různé elektrické, či ruční 
spotřebiče atd.). 
K další nutné údržbě nezbytně patří i pravidelné servisní revize či prohlídky. Revize 
či prohlídky strojů či zařízení se provádí dle platné legislativy nebo dle platných pokynů 
výrobce jednotlivých zařízení, které jsou uvedeny v manuálech daného výrobku 
(elektrické vedení a zařízení, hromosvod, odběrných zařízení, tlakových nádob, 
protipožárních a hasících rozvodů, atd.). Dále je nutné provádět revize po zásahu 
oprávněných či neoprávněných osob do zařízení při mimořádných událostech, 
dle platných předpisů a legislativy. 
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2. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU 
2.1 Celkový popis objektu 
Hala je navržena ze dvou dispozičně propojených částí. Vstupní jednopodlažní část 
je propojena s halovou částí sportovní haly. V první (vstupní) části je navržena vstupní 
hala s recepcí. Na halu jsou dispozičně napojeny vstupy do oddílných šaten pro muže a 
ženy s dostatečně nadimenzovanými umývárnami. Za prostorem recepce je navržen 
příruční sklad, WC pro ZTP ,WC personálu a úklidová komora. V ústí napojení vstupní 
a šatnové části do prostoru multifunkční haly jsou navrženy toalety pro návštěvníky. 
Samostatnou část jednopodlažního objektu sportovní haly tvoří nářaďovna a technická 
místnost s přímým napojením do sportovní haly. 
Vlastní objekt multifunkční sportovní haly je navržen dle požadavku zadavatele tak, 
aby v ní bylo možné odehrát všechny požadované sporty. Půdorysný rozměr vychází 
z velikosti potřebných pro florbalové hřiště a výška z požadavků pro tenis. 
Okolo hracích ploch jsou navrženy min. dostatečné odstupy. Ochoz okolo stěny se 
vstupy do nářaďovny a k šatnám je navržen širší pro možnost situování skládacích 
tribun pro max. 83 návštěvníků. 
2.2 Nosná konstrukce 
Jednopodlažní objekt zázemí haly je navržen v tradičním zděném systému YTONG 
s použitím hliníkových skleněných výplní, dle požadavku, otvíravých, či pevných. 
Pohledové stěny exteriéru budou tvořeny hladkou strukturovanou omítkou. Zastřešení 
objektu bude provedeno plochou střechou s teplenou izolací a vrchní hydroizolační 
fóliovou izolací. 
Hlavní objekt sportovní haly je navržen jako ocelová nosná konstrukce s opláštěním 
pomocí sendvičových panelů. 
2.3 Fasáda 
Obvodové zdivo zázemí haly je doplněno tradičním kontaktním zateplovacím 
systémem. Jako izolant jsou použity desky z pěnového polystyrenu EPS F v tl. 100 mm. 
Soklová část je zateplena soklovým tvrzeným pěnovým polystyrenem v tl. 80 mm. 
Jako finální vrstva je použita strukturovaná omítka.  Barvy a textury se mohou 
v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit (není závadou). 
Hala je opláštěná systémem sendvičových panelů. 
Výplně otvorů jsou provedeny z hliníkových skleněných výplní. Veškeré okenní a 
dveřní dřevěné výplně je nutno během první sezóny užívání seřídit. 
2.4 Střecha 
Plochá střecha zázemí je odvodněna vlastním spádem, pomocí spádových klínů, 
s vnitřními žlaby, které jsou vytvořeny ze systémových odvodňovacích dílců. Tyto dílce 
jsou ochráněny tepelnou izolací, proto nehrozí ztráta tepla. Vpusti, které jsou zakryty 
PVC ochranným systémovým košem, jsou odváděny do smíšené kanalizace. Atika 
střechy je zateplena tradičním KZS systémem a je oplechována. Plech ani jiné 
klempířské prvky nesmí být namáhány žádnou silou z pozice osob, pohybujících se 
po střeše (šlapání, přitěžování,…). 
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Střecha samotné haly, která je tvořena sendvičovými panely má spád 5°. Spád je 
veden opačným směrem od zázemí haly. Voda ze střechy je odváděna přes venkovní 
podélné žlaby přes drenáž do smíšené kanalizace. 
Na obou střechách je instalován zádržný systém proti pádu. Jeho pravidelné revize 
se provádí dle platné zákonné legislativy ČR. Při silném a nárazovém větru je pohyb 
osob a uložení materiálu zakázáno. Údržbu může provádět pouze osoba proškolená a 
seznámená s pravidly pro bezpečný pohyb na této konstrukci a proškolená v oblasti 
BOZP (práce ve výškách a nad volnou hloubkou atd.). 
3. PÉČE A ÚDRŽBA 
3.1 Revize 
Ve společných prostorech až k napojení na jednotlivé jednotky jsou před kolaudací 
prováděny příslušné odborné revizní zprávy na instalované rozvody inženýrských sítí. 
Jedná se zpravidla o rozvody a lhůty:  
- Elektro silnoproud (230 V, příp. 400 V) k hl. jističi jednotky 1x za 5 let  
- Elektro slaboproud (internet, zabezpečení) k odbočce do jednotky 1x za 8 let 
- Hromosvod 1x za 5 let 
- Vzduchotechnické jednotky či rozvody 1x za rok 
- Protipožární zařízení 1x za rok  
- Střešní plášť 2x za 1 rok  
- Rozvody kanalizace – pouze kontrola těsnosti 1x za 10 let  
- Rozvody vodovodního potrubí – pouze kontrola těsnosti 1x za 10 let 
- Rozvody ústředního vytápění – pouze kontrola těsnosti 1x za 10 let 
- Rozvody plynového potrubí – pouze kontrola těsnosti 1x za 10 let 
- Uvedené lhůty mohou být v průběhu doby prováděcími předpisy změněny. 
Po každém mimořádném zásahu do systému je nutné provést revizi novou. 
Neprovádění revizí dle příslušných prováděcích předpisů může vést ke ztrátě 
záruky na dané zařízení.  
3.2 Únikové cesty v objektu 
Celý objekt, stejně jako únikové cesty, je automaticky ventilován vzduchotechnikou. 
Šíře únikových cest je daná platnými předpisy a je označena nouzovým osvětlením. 
Únikový východ přímo z haly je zajištěn dvoukřídlovými dveřmi, které jsou z vnitřní 
strany opatřeny panikovým kováním, které při stlačení automaticky odemkne zámek 
dveří a dveře otevře. Druhý únikový východ vede přes zázemí haly dvoukřídlovými 
posuvnými dveřmi. 
3.3 Rozvody protipožární vody 
Na odběrných místech v místnosti vstupní haly, recepce a v prostoru haly jsou 
navrženy nástěnné požární hydranty s tvarově stálou hadicí o délce 30 m s uzavíratelnou 
proudnicí. Tento systém musí být trvale pod tlakem při průtoku 0,3 l/s 0,2 MPa. 
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3.4 Svítidla 
Hlavní svítidla, jak v zázemí, tak v samotné hale, jsou ovládána tlačítkovými 
spínači. Dále je na veškerých částech plochy objektu umístěno nouzové osvětlení. 
V případě nouze (např. při výpadku elektrické energie) bude toto osvětlení napájené 
vlastním nouzovým zdrojem pracovat po dobu 180 minut. 
Pro udržení částí osvětlení v čistotě a dobrém stavu doporučujeme čistit je mokrým 
hadrem a sklo omývat vodou. Chraňte je před stykem s chemikáliemi a k čistění lamp 
nepoužívejte utěrky z měkkého papíru. 
3.5 Okna a dveře hliníková 
Je nutné, aby se okna, či dveře čistily velmi opatrně, na sucho, ale za vydatného 
smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Po dokončení stavby, zůstávají 
na oknech zbytky malt nebo jiných tuhých materiálů, které by mohly vážně poškodit 
rámy, sklo, kování nebo těsnění. 
Při běžném čištění oken či dveří stačí umýt prach vodou s použitím běžného 
kuchyňského saponátu nebo mýdla. Při silnějším znečištění od olejových skvrn je 
možné použití lihových čisticích prostředků. Je zakázáno použití hrubých či drsných 
materiálů (písky apod.), dále technických prostředků (benzín, aceton), zásaditých 
výrobků (čpavky), kyselých výrobků (kyseliny), ředidel a jiné agresivních látek, které 
by mohly poškodit povrch oken. Dále je zakázáno používání hrubých či drsných 
pomůcek při čištění. 
Pro lepší těsnitelnost a pro větší životnost těsnění výrobků se před zimním obdobím 
doporučuje aplikace glycerinu na gumové těsnění. Pravidelným ošetřováním (mazací 
tuk, olej) dílů kování se zachová jejich lehký chod a zároveň se chrání kování 
před předčasným opotřebením. Mazací body jsou uvedeny v manuálu výrobce výplní 
otvorů. 
Ještě před samotným prvním čištěním je nutné odstranit z rámů oken či dveří 
ochranné fólie, a to nejpozději do 3 měsíců od dodání výrobku. 
Správná manipulace s okny a dveřmi: 
- v dráze pohybu křídel není žádný předmět 
- kontrola prostoru mezi rámem a křídlem, zejména při zavírání křídla 
- kontrola, zda křídlo sedí po celém obvodě k rámu, pak teprve křídlo zajistit 
otočením kliky do svislé polohy 
- zabezpečení křídla proti samovolnému pohybu 
- zákaz natírání rámů 
- správné čištění oken a dveří 
- manipulace s klikou je přípustná pouze při zatlačeném křídle do rámu okna 
3.6 Dveře a zárubně 
Při běžném čištění zárubní či dveří stačí umýt prach vodou s použitím běžného 
kuchyňského saponátu nebo mýdla. Při silnějším znečištění od olejových skvrn je 
možné použití lihových čisticích prostředků. Je zakázáno použití hrubých či drsných 
materiálů (písky apod.), dále technických prostředků (benzín, aceton), zásaditých 
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výrobků (čpavky), kyselých výrobků (kyseliny), ředidel a jiné agresivních látek, které 
by mohly poškodit povrch oken. Dále je zakázáno používání hrubých či drsných 
pomůcek při čištění. 
Ve vlhkých prostorech (WC, koupelny,…) je nutné dostatečné větrání nadměrné 
vlhkosti. Pravidelným ošetřováním a seřizováním dílů kování se prodlužuje životnost 
těchto prvků, dále olejovým mazáním pantu se zachovává lehký chod dveří a zároveň 
se chrání kování před předčasným opotřebením. 
Správná manipulace s dveřmi: 
- v dráze pohybu dveří není žádný předmět 
- zabezpečení dveří proti samovolnému pohybu 
- zákaz natírání dveří 
- správné čištění dveří 
- správná manipulace s klikou dveří 
3.7 Zařizovací předměty 
Sanitární keramika (WC, pisoáry, úklidové mísy, umyvadla,…) odolá vysokým 
rozdílům teplot, tudíž odolá náhlým rozdílům teplot vody, její glazura je odolná vůči 
poškrábání, je stálobarevná, odolná proti stárnutí. 
Vodovodní baterie jsou z nerezové oceli, která rovněž odolá rozdílům teplot, 
poškrábáním a je stálobarevná. 
Sanitu čistíme vhodnými dezinfekčním prostředky mokrým procesem. Jednou za čas 
(cca půl roku) se musí vyčistit sifony od vlasů, či zbytků mýdel, atd. 
3.8 Plísně na stěnách 
Ve všech vlhkých prostorech (jako jsou WC, koupelny, atd.) se může objevit plíseň. 
A to jak na omítkách, tak ve spárách obkladů. Tento jev je zapříčiněn nedostatečným 
větráním místností. Plísním rovněž napomáhá vlhkost uvolňovaná ze stavebních 
procesů (zdivo, omítky, základy,…), která se odpařuje jen velmi pomalu. Proto je velice 
důležité dostatečně větrat. 
Při výskytu plísní se doporučuje použití výrobků proti plísním na bázi chlorů. 
Ideální teplota vzduchu v místnostech 18 – 23 °C s relativní vlhkostí vzduchu 
45% - 60%. Při nízké relativní vlhkosti vzduchu vystavujete stavební konstrukce 
extrémnímu vysušení, při vysoké hrozí vznik výše popsaných jevů. 
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3.9 Keramické dlažby a obklady 
Pro běžnou údržbu keramických dlažeb a obkladů se doporučuje použití vlhkých 
jemných hadrů s použitím běžného kuchyňského saponátu. Při zaplísnění se doporučuje 
použití výrobků proti plísním na bázi chlórů (viz výše). Drsné prostředky by mohly 
keramiku poškrábat a znehodnotit. 
3.10 Vnitřní povrch stěn a stropů (malby) 
Stěny, kde není keramický obklad, jsou opatřeny hrubou a jemnou štukovou 
omítkou, stropy jsou provedeny ze sádrokartonových desek. Tyto povrchy jsou 
uzavřeny vnitřní malbou. 
Jak omítky, tak sádrokarton jsou velmi náchylné na poškrábání. Tyto poškození se 
nevztahují na reklamní řízení. 
Tyto vrypy se dají odstranit opětovným přestěrkováním a přemalováním. Je 
doporučeno jednou za 5 let provést nové malby. 
3.11 Návod na čištění sportovní podlahy 
Údržba sportovní podlahy se provádí běžnými čisticími prostředky (čištění PVC a 
gumových podlah) rozpuštěnými ve vodě. Podlahy se stírají vlhkým mopem s tímto 
roztokem. Větší nánosy se doporučují nejdříve vysát vysavačem a teprve poté setřít. 
Doporučujeme podlahu stírat každý den po užívání. Stejným roztokem se čistí i čmouhy 
po nevhodné obuvi, a to větším tlakem s krouživými pohyby. Čmouhy, na které roztok 
nestačí, se doporučuje odstranit hadrem namočeným technickým benzínem. Toto místo 
se však ihned musí vyčistit čistícím roztokem a poté vytřít do sucha. 
V prvních měsících používání povrchu je možné, že PU laky budou pouštět 
přebytečný pigment – barvu. Tento jev je normální a nijak neobvyklí. Tyto místa se 
opět vyčistí vhodným čistícím roztokem. 
Do roztoku nepřidáváme žádné voskové emulze, či jiné leštící přípravky. 
Na veškeré cvičební nářadí se ze spodní strany musí nalepit kusy koberců, kůže 
nebo gumu, a to z preventivního důvodu zabránění mechanickému poškození podlahy. 
Zvláště u starého nářadí dochází při tahání po podlaze k protrhávání podlahy. 
Doporučená obuv je veškerá sálová sportovní obuv označená „Non marking“. 
Ostatní obuv, zvláště s ostrými hroty, podpatky apod., či jinak znečištěná obuv 
z venkovního prostředí je zakázaná. 
Při veškerých pracích v místech podlahy se doporučuje podlahu zakrýt 
např. filcovým kobercem nebo alespoň kartonovým papírem, jinak hrozí její poškození. 
3.12 Vzduchotechnická zařízení 
Je důležité zajistit pravidelné čištění a servis odbornou firmou. U klimatických 
jednotek pravidelně každý rok, před zahájením letní sezóny. 
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1. ŽIVOTNOST A NÁKLADY NA ÚDRŽBU 
 
Životnost a náklady na údržbu objektu SO 01 jsou uvedeny v příloze č. 16 – 
Životnost hala Kojetín této diplomové práce. 
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1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 
Položkový rozpočet objektu SO 01 je uveden v příloze č. 17 – Položkový rozpočet 
SO01 této diplomové práce. 
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1. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ 
1.1.Obvodová stěna 
Součinitel prostupu tepla zadané konstrukce se vypočítá dle ČSN 73 0540 – 
2 (2011) + Z1 (2012) a poté se výsledky porovnají s požadovanými (doporučenými) 
hodnotami, vyplývající z této normy. 
1.1.1. Tepelný odpor vrstvy konstrukce 
Ri = d/λd [m2KW-1] 
Ri … tepelný odpor vrstvy konstrukce [m2KW-1] 
d … tloušťka konstrukce [m] 
λd … součinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
1.1.2. Suma tepelného odporu více vrstvé konstrukce 
ΣRi = Σ(d/λd) [m2KW-1] 
1.1.3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
R = Rse + ΣRi + Rse [m2KW-1]   
Rse … tepelný odpor při prostupu tepla na vnějším povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rse = 0,04 [m2KW-1] 
Rsi … tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřním povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rsi = 0,13 [m2KW-1] 
1.1.4. Součinitel prostupu tepla 
U = 1/R [Wm-2K-1] 
U … součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
1.1.5. Posouzení součinitele prostupu tepla s normovými hodnotami 
U ≤ UN, POŽ. (UN, DOP.) 
- pro obvodovou stěnu UN, POŽ. = 0,30 [Wm-2K-1] 
- pro obvodovou stěnu UN, DOP. = 0,25 [Wm-2K-1] 
Obvodové stěny zázemí 
Materiál d [m] λd [Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,19 0,30 (0,25) 
Vnější omítka 0,002 0,76 0,003 
Polystyren EPS 70F 0,08 0,039 2,051 
Ytong 37,5 0,375 0,129 2,907 
Vnitřní omítka 0,015 0,88 0,017 
Rsi     0,130 
Tabulka 27: Součinitel prostupu tepla obvodové stěny zázemí 
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Obvodové stěny zázemí - sokl 
Materiál d [m] λd [Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,0400 
0,22 0,30 (0,25) 
Vnější omítka 0,002 0,76 0,003 
Polystyren EPS P 0,05 0,034 1,471 
Ytong 37,5 0,375 0,129 2,907 
Vnitřní omítka 0,015 0,88 0,017 
Rsi     0,130 
Tabulka 28: Součinitel prostupu tepla obvodové stěny zázemí - sokl 
Obvodové stěny haly 
Materiál d [m] λd [Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,22 0,30 (0,25) PUR panel 0,1 0,023 4,348 
Rsi     0,130 
Tabulka 29: Součinitel prostupu tepla obvodové stěny haly 
1.2.Střecha plochá nebo šikmá do 45° včetně 
Součinitel prostupu tepla zadané konstrukce se vypočítá dle ČSN 73 0540 – 
2 (2011) + Z1 (2012) a poté se výsledky porovnají s požadovanými (doporučenými) 
hodnotami, vyplývající z této normy. 
1.2.1. Tepelný odpor vrstvy konstrukce 
Ri = d/λd [m2KW-1] 
Ri … tepelný odpor vrstvy konstrukce [m2KW-1] 
d … tloušťka konstrukce [m] 
λd … součinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
1.2.2. Suma tepelného odporu více vrstvé konstrukce 
ΣRi = Σ(d/λd) [m2KW-1] 
1.2.3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
R = Rse + ΣRi + Rse [m2KW-1]   
Rse … tepelný odpor při prostupu tepla na vnějším povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rse = 0,04 [m2KW-1] 
Rsi … tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřním povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rsi = 0,10 [m2KW-1] 
1.2.4. Součinitel prostupu tepla 
U = 1/R [Wm-2K-1] 
U … součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
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1.2.5. Posouzení součinitele prostupu tepla s normovými hodnotami 
U ≤ UN, POŽ. (UN, DOP.) 
- pro obvodovou stěnu UN, POŽ. = 0,24 [Wm-2K-1] 
- pro obvodovou stěnu UN, DOP. = 0,16 [Wm-2K-1] 
Střecha zázemí 
Materiál d [m] λd[Wm-1K-1] Ri[m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,13 0,24 (0,16) 
Polystyren EPS 200S 0,24 0,034 7,059 
OSB bednění 0,025 0,13 0,192 
SDK podhled 0,0125 0,21 0,060 
Rsi     0,100 
Tabulka 30: Součinitel prostupu tepla střechy zázemí 
Střecha haly 
Materiál d [m] λd [Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,20 0,24 (0,16) PUR panel 0,2 0,042 4,762 
Rsi     0,100 
Tabulka 31: Součinitel prostupu tepla střechy haly 
1.3.Podlaha přilehlá k zemině 
Součinitel prostupu tepla zadané konstrukce se vypočítá dle ČSN 73 0540 – 
2 (2011) + Z1 (2012) a poté se výsledky porovnají s požadovanými (doporučenými) 
hodnotami, vyplývající z této normy. 
1.3.1. Tepelný odpor vrstvy konstrukce 
Ri = d/λd [m2KW-1] 
Ri … tepelný odpor vrstvy konstrukce [m2KW-1] 
d … tloušťka konstrukce [m] 
λd … součinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
1.3.2. Suma tepelného odporu více vrstvé konstrukce 
ΣRi = Σ(d/λd) [m2KW-1] 
1.3.3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
R = Rse + ΣRi + Rse [m2KW-1]   
Rse … tepelný odpor při prostupu tepla na vnějším povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rse = 0,04 [m2KW-1] 
Rsi … tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřním povrchu [m2KW-1] 
- pro stěnu Rsi = 0,17 [m2KW-1] 
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1.3.4. Součinitel prostupu tepla 
U = 1/R [Wm-2K-1] 
U … součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
1.3.5. Posouzení součinitele prostupu tepla s normovými hodnotami 
U ≤ UN, POŽ. (UN, DOP.) 
- pro obvodovou stěnu UN, POŽ. = 0,45 [Wm-2K-1] 
- pro obvodovou stěnu UN, DOP. = 0,30 [Wm-2K-1] 
Podlaha zázemí 
Materiál d [m] λd[Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,26 0,45 (0,30) 
Keramická dlažba 0,02 1,3 0,015 
Betonová mazanina 0,08 1,36 0,059 
Polystyren EPS 150 S 0,12 0,035 3,429 
Podkladní beton 0,15 1,36 0,110 
Rsi     0,170 
Tabulka 32: Součinitel prostupu tepla podlahy zázemí 
Podlaha haly 
Materiál d [m] λd [Wm-1K-1] Ri [m2KW-1] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] 
Rse     0,040 
0,33 0,45 (0,30) 
Anhydridní potěr 0,06 1,23 0,049 
Polystyren EPS 200S 0,08 0,034 2,353 
Drátkobeton 0,15 1,36 0,110 
Štěrkopísek 0,7 2 0,350 
Rsi     0,170 
Tabulka 33: Součinitel prostupu tepla podlahy haly 
1.4.Otvory 
Součinitel prostupu tepla zadaných otvorů se vypočítá dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) 
+ Z1 (2012) a poté se výsledky porovnají s požadovanými (doporučenými) hodnotami, 
vyplývající z této normy. 
1.4.1. Součinitel prostupu tepla 
U = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψg) / (Ag + Af) [Wm-2K-1] 
U … součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
Ag … plocha zasklení [m2] 
Ug … součinitel prostupu tepla zasklení (dle výrobce) [Wm-2K-1] 
Af … plocha rámu [m2] 
Uf … součinitel prostupu tepla rámu (dle výrobce) [Wm-2K-1] 
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lg … viditelný obvod zasklení [bm] 
Ψg … lineární činitel prostupu tepla [Wm-1K-1] 
- pro kovové rámy bez tepelných mostů Ψg = 0,02 [Wm-1K-1] 
1.4.2. Posouzení součinitele prostupu tepla s normovými hodnotami 
U ≤ UN, POŽ. (UN, DOP.) 
- pro okna UN, POŽ. = 1,50 [Wm-2K-1] 
- pro dveře UN, POŽ. = 1,70 [Wm-2K-1] 
- pro okna i dveře UN, DOP. = 1,20 [Wm-2K-1] 
Okna zázemí 
d x š [m] Ag Ug Af Uf lg Ψg Uw UN 
6,625*0,8 3,735 1,10 1,565 1,20 16,05 0,02 1,19 1,50 
(1,20) 3*0,8 1,620 1,10 0,780 1,20 3,90 0,02 1,17 
Tabulka 34: Součinitel prostupu tepla oken 
Dveře zázemí 
d x š [m] Ag Ug Af Uf lg Ψg Uw UN 
6*2,7 13,62 1,10 2,58 1,20 32,6 0,02 1,16 1,70 (1,20) 
Tabulka 35: Součinitel prostupu tepla dveří 
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2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUP TEPLA OBÁLKOU BUDOVY 
Součinitel prostupu tepla obálkou budovy se vypočítá dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) + 
Z1 (2012) a poté se výsledky porovnají s požadovanými hodnotami, vyplývající z této 
normy. 
2.1.Hodnoty veličin 
- součinitel prostupu tepla daných konstrukcí Ui [Wm-2K-1] 
- plocha jednotlivých konstrukcí Ai [m2] 
- celková plocha obálky budovy A [m2] 
- celkový objem budovy V [m3] 
- faktor tvaru budovy A/V [m-1] 
2.2.Měrná ztráta prostupem tepla 
HT = Σ(Ai * Ui * bi) [WK-1] 
HT … měrná ztráta prostupem tepla [WK-1] 
bi … činitel teplotní redukce [-] 
bi = (Θi – Θi, i) / (Θi – Θe) [-] 
Θi … teplota vytápěného prostoru [°C] 
Θi, i … teplota jinak (ne)vytápěného prostoru [°C] 
Θe … teplota venkovního nevytápěného prostoru [°C] 
- pro podlahu   …   bi = (24 – 5) / (24 + 15) = 0,49 
- pro ostatní konstrukce  …   bi = (24 + 15) / (24 + 15) = 1,00 
2.3.Průměrný součinitel prostupu tepla 
Ue,m = HT/A [Wm-2K-1] 
Ue,m … průměrný součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
3. KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA OBÁLKY BUDOVY 
3.1.Stanovení průměrného součinitele prostupu tepla referenční (doporučené) 
budovy (stanovení požadavku) 
Ue,m, R = HT/A [Wm-2K-1] 
3.2.Stanovení průměrného součinitele prostupu tepla hodnocené budovy 
Ue,m = HT/A [Wm-2K-1] 
3.3.Posouzení 
- 0,75 * Ue,m, R 
- Ue,m / Ue,m, R → klasifikace budovy 
- 0,75 * Ue,m, R ≤ Ue,m ≤ Ue,m, R 
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Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 
Konstrukce 
A U b HT A U b HT 
[m2] [W/(m2K)] [-] [W/K] [m2] [W/(m2K)] [-] [W/K] 
Obvodové stěny zázemí 160 0,3 1 48 160 0,19 1 30,4 
Obvodové stěny zázemí sokl 31,8 0,3 1 9,54 31,8 0,22 1 6,996 
Obvodové stěny haly 1468,08 0,3 1 440,424 1468,08 0,22 1 322,9776 
Střecha zázemí 428,14 0,24 1 102,7536 428,14 0,13 1 55,6582 
Střecha haly 1053,24 0,24 1 252,7776 1053,24 0,2 1 210,648 
Podlaha zázemí 428,14 0,45 0,429 82,652427 428,14 0,26 0,429 47,754736 
Podlaha haly 1053,24 0,45 0,429 203,327982 1053,24 0,33 0,429 149,10719 
Okna zázemí 1 10,6 1,5 1,15 18,285 10,6 1,19 1,15 14,5061 
Okna zázemí 2 9,6 1,5 1,15 16,56 9,6 1,17 1,15 12,9168 
Dveře zázemí 16,2 1,7 1,15 31,671 16,2 1,16 1,15 21,6108 
Otvory hala 4,4 1,7 1,15 8,602 4,4 1,2 1 5,28 
Celkem 2575,42   1214,594 2575,42   877,85542 
Tepelné vazby 2575,42*0,02 51,5084 2575,42*0,02 51,5084 
Celková měrná ztráta prostupem tepla   1266,102   929,36 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5 
max. Uem pro A/V 0,09 požadovaná hodnota: 
877,86/2575,42 
  
1214,59/2575,42 0,47 0,34 
75% z požadované 
hodnoty 
doporučená 
hodnota: Vyhovuje 
0,47*0,75= 0,35 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,34/0,47 = 0,72 Třída B – Úsporná 
Tabulka 36: Klasifikační třída obálky budovy 
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4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
4.1.Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011. 
 
4.1.1. Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Víceúčelová sportovní hala Kojetín 
752 01, Kojetín 
667897 Kojetín 
Město Kojetín 
Tabulka 37: Identifikační údaje k energetickému štítku obálky budovy 
4.1.2. Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 15 262 m
3
 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 1 406 m
2
 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,09 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 
24 °C 
-15,0 °C 
Tabulka 38: Charakteristika budovy k výpočtu energetického štítku obálky budovy 
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4.1.3. Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 877,86 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,34 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,35 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,46 
Tabulka 39: Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
4.1.4. Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice 
klasifikačních 
tříd 
Klasifikační ukazatel 
CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikačních 
tříd 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,24 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,35 
C 1,0 1. Uem,N 0,46 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,70 
E 2,0 2. Uem,N 0,94 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,18 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
Tabulka 40: Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy 
 
 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 28.12.2015 
 
 
Zpracoval:       Adam Gregovský                                         
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu 
s ČSN 73 0540-2/2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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4.1.5. Energetický štítek budovy  
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Sportovní centrum 
 Šumperk 
  
Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 1 406 m2 stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
KLASIFIKACE B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2K)                                                     Uem = HT/A 
0,34 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 730540-2  Uem,N W/(m2K)                                                     
0,35 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,24 0,35 0,47 0,70 0,94 1,18 
Platnost štítku do:  Datum  3.1.2016 
Štítek vypracoval: Adam Gregovský 
 
 
 
Tabulka 41: Energetický štítek obálky budovy 
0,72 B
C
D
E
F
G
A
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ZÁVĚR 
 
Diplomovou práci jsem provedl v rozsahu dle zadání. Cílem mé práce bylo 
vytvoření vhodného stavebně technologického projektu výstavby víceúčelové sportovní 
haly Kojetín. 
Výsledkem projektu je zpracování dokumentů a výkresů vhodných a potřebných pro 
výstavbu objektu SO 01. 
Mezi hlavní dokumenty patří položkový rozpočet objektu SO 01 (zpracovaný 
programem BUILDpower S společnosti RTS, a.s.) a časový plán objektu SO 01 
(zpracovaný programem Contec). Dle propočtu celé stavby jsem zpracoval časový a 
finanční plán celé stavby (zpracovaný programem BUILDpower S společnosti 
RTS, a.s.). 
Další dokumenty či výkresy jsou výkresy situací, dopravních tras a zařízení 
staveniště (zpracované programem ArchiCad 18) spolu s technickou zprávou a zprávou 
návrhu autojeřábu. Dále technologické předpisy vybraných etap spolu se zkušebním a 
kontrolním plánem. 
V posledních kapitolách jsem se věnoval návodu na údržbu a životnosti objektu 
SO 01 a výpočtem prostupu tepla konstrukcí a výpočtem energetického štítku obálky 
budovy. 
 
Práci jsem prováděl za použití platných zákonů, vyhlášek a norem a znalostí a 
poznatků, které jsem nabyl studiem na vysoké škole. 
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